

**MUNICIPIO CUAUHTEMOC**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**LICITACION PUBLICA NACIONAL**  
**No. MC-2317039-039**

<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b> (CONTRATACIONES DE OBRA PUBLICA)	<b>LICITACION:</b> MC-2317039-039
<b>DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORIN EN CD. CUAUHTEMOC CHIHUAHUA.	<b>FECHA DE INICIO:</b> 30-jun-23 <b>FECHA DE TERMINACION:</b> 26-dic-23
<b>RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:</b> PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	<b>PLAZO DE EJECUCION:</b> 180 DIAS <b>HOJA:</b> 1 <b>DE:</b> 5
<b>FIRMA DEL LICITANTE:</b> 26-jun-23	
<b>PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS</b>	
<b>a) mano de obra.</b>	

DESCRIPCION DE CATEGORIAS DE LA MANO DE OBRA	CANTIDAD TOTAL	IMPORTE TOTAL	2023												TOTAL
			JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE						
ALBAÑIL	JORNAL	328 75	\$ 225,400 00	19,271 56	71,19 85	54,104 32	144,184 19							328 75	\$ 225,400 00
ATU	JORNAL	519 32	\$ 204,124 80	\$ 13,212 97	\$ 48,811 76	232,025 78	110,096 47							519 32	\$ 204,124 80
CABO	JORNAL	83 01	\$ 52,898 31	7,814 5	8,956	16,144 31	22,495 61							83 01	\$ 52,898 31
CAD	JORNAL	30 13	\$ 11,844 71	0 79	1 82	17,484 52	8,400 8							30 13	\$ 11,844 71
ENCPLA	JORNAL	3 11	\$ 2,484 84	\$ 113 99	\$ 754 68	\$ 6,872 47	\$ 3,317 46							3 11	\$ 2,484 84
ENCTRI	JORNAL	3 11	\$ 2,270 69											3 11	\$ 2,270 69
<b>SUMA PARCIAL DE CADA HOJA EN PESOS</b>			\$ 849 83	\$ 18,306 75	\$ 124,923 88	\$ 166,007 81	\$ 22,521	\$ 159,782 87						\$ 849 83	\$ 18,306 75
<b>SUMA ACUMULADA EN LA ULTIMA HOJA EN PESOS</b>			\$ 849 83	\$ 18,306 75	\$ 124,923 88	\$ 166,007 81	\$ 22,950 21	\$ 159,782 87						\$ 849 83	\$ 18,306 75

PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. ING. ALVARO ANGEL VARELA ORTEGA - APODERADO LEGAL

0000181

**MUNICIPIO CUAUHEMOC**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**LICITACION PUBLICA NACIONAL**  
**No. MC-2317039-039**

<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b> (CONTRATACIONES DE OBRA PUBLICA)		<b>LICITACION:</b> MC-2317039-039		<b>FORMA</b> AE 08 a)	
<b>DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORIN EN CD. CUAUHEMOC-CHIHUAHUA.		<b>FECHA DE INICIO:</b> 30-jun-23		<b>FECHA DE TERMINACION:</b> 26-dic-23	
<b>RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:</b>		<b>FECHA:</b> 26-jun-23		<b>HOJA:</b> 2	
<b>PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.</b>		<b>FIRMA DEL LICITANTE:</b>		<b>DE:</b> 5	
<b>PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS</b>					
a) mano de obra.					

DESCRIPCION DE CATEGORIAS DE LA MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	IMPORTE TOTAL	2023												TOTAL	
				JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	JANUARI	FEBRER	MARZ	ABRIL	MAY		JUN
FIER Oficial fierro	JORNAL	256 46	\$ 116,813 82			88 6	115 45289								52 4046		256 45749
OPEBAR Operador de herramienta	JORNAL	6 25	\$ 3,983 74			\$ 40,356 41	\$ 52,587 64								\$ 23,869 77		\$ 116,813 82
ECAMFLUE Operador camion fuera de carretera	JORNAL	3 11	\$ 2,132 24														\$ 6,251 45
OPECAR Operador cargador 988	JORNAL	3 11	\$ 2,132 24														\$ 3,983 74
OPECAR98 Operador Cargador 98a	JORNAL	11 16	\$ 7,649 64														\$ 1,981 81
OPECOM Operador de compactadora	JORNAL	1 57	\$ 615 29														\$ 3,109 94
																	\$ 2,132 24
																	\$ 1,099 4
																	\$ 2,132 24
																	\$ 3,109 94
																	\$ 2,132 24
																	\$ 1,572 6
																	\$ 7,649 64
																	\$ 1,565 38
																	\$ 615 29

<b>SUMA PARCIAL DE CADA HOJA EN PESOS</b>	\$ 620 06	\$ 40,356 41	\$ 53,202 93	\$ 4,372 49	\$ 26,366 55	\$ 8,376 53	\$ 131,326 97
<b>SUMA ACUMULADA EN LA ULTIMA HOJA EN PESOS</b>	\$ 18,926 81	\$ 185,260 29	\$ 216,210 74	\$ 27,322 70	\$ 186,179 42	\$ 14,580 62	\$ 532,350 41

C000182

ING. ALVARO ANGEL VARELA ORTEGA - APODERADO LEGAL

PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.

**MUNICIPIO CUAUHTEMOC**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**LICITACION PUBLICA NACIONAL**  
**No. MC-2317039-039**

<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b> (CONTRATACIONES DE OBRA PUBLICA)		<b>LICITACION:</b> MC-2317039-039		<b>FORMA</b> AE 08 a)	
<b>DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORÍN EN CD. CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA.		<b>FECHA DE INICIO:</b> 30-jun-23			
<b>RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:</b> PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.		<b>FECHA DE TERMINACION:</b> 26-dic-23		<b>HOJA:</b> 3	
<b>FIRMA DEL LICITANTE:</b>		<b>PLAZO DE EJECUCION:</b> 180 DIAS		<b>DE:</b> 5	
<b>PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS</b>					
<b>a) mano de obra.</b>					

DESCRIPCION DE CATEGORIAS DE LA OBRA DE OBRA	AREA DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	IMPORTE TOTAL	2023												TOTAL
					JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO		ARRANAJ	12.49	\$ 8,594.30					6.00921	4.3674				3.10994	13.48655		
					JORNADAS				\$ 3,829.37	\$ 2,783.12				\$ 1,981.81	\$ 8,594.30		
					IMPORTE EN PESOS												
COMPLEJO		ARRANAJ	7.65	\$ 5,067.00					1.367					3.10994	7.95136		
					JORNADAS				\$ 883.86					\$ 1,981.81	\$ 5,067.00		
					IMPORTE EN PESOS												
OPECOR		ARRANAJ	7.37	\$ 2,898.09										7.36807	7.36807		
					JORNADAS									\$ 2,898.09	\$ 2,898.09		
					IMPORTE EN PESOS												
OPEECT		ARRANAJ	3.11	\$ 2,132.24										3.10994	3.10994		
					JORNADAS									\$ 2,132.24	\$ 2,132.24		
					IMPORTE EN PESOS												
PEMOTI		ARRANAJ	21.66	\$ 16,219.36					14.55229	5.99429				3.10994	23.65652		
					JORNADAS				\$ 9,977.34	\$ 4,109.80				\$ 2,132.24	\$ 16,219.36		
					IMPORTE EN PESOS												
OPEPET		ARRANAJ	6.85	\$ 4,365.54										6.8506	6.8506		
					JORNADAS									5.04368	\$ 4,365.54		
					IMPORTE EN PESOS									\$ 1,151.33	\$ 4,365.54		

<b>SUMA PARCIAL DE CADA HOJA EN PESOS</b>	\$ 840.83	\$ 18,076.81	\$ 165,780.29	\$ 219,210.74	\$ 14,690.57	\$ 15,204.55	\$ 9,379.43	\$ 39,274.55
<b>SUMA ACUMULADA EN LA ULTIMA HOJA EN PESOS</b>				\$ 42,013.21	\$ 201,383.97	\$ 22,860.05	\$ 671,624.96	

PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. ING. ALVARO ANGEL VARELA ORTEGA - APODERADO LEGAL

0000183

**MUNICIPIO CUAUHEMOC**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**LICITACION PUBLICA NACIONAL**  
**No. MC-2317039-039**

<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b> (CONTRATACIONES DE OBRA PUBLICA)		<b>LICITACION:</b> MC-2317039-039		<b>FORMA</b> AE 08 a)	
<b>DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b> PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORÍN EN CD. CUAUHEMOC CHIHUAHUA.		<b>FECHA DE INICIO:</b> 30-jun-23			
<b>RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:</b> PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.		<b>FECHA DE TERMINACION:</b> 26-dic-23		<b>HOJA:</b> 4	
<b>FIRMA DEL LICITANTE:</b>		<b>PLAZO DE EJECUCION:</b> 180 DIAS		<b>DE:</b> 5	

**PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS**

a) mano de obra.

DESCRIPCION DE CATEGORIAS DE LA MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	IMPORTE TOTAL	2023												TOTAL
				JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE						
OPEPIN Operador maquina pastanera	JORNAL	0 13	\$ 79 66											0 125	\$ 79 66	
OPEP110 Operador camaron pyme	JORNAL	1 55	\$ 985 17					1 455 86			0 090 11				1 545 97	
OPEPLAAS Operador planta de asfalto	JORNAL	3 11	\$ 2 132 24											3 109 94	\$ 2 132 24	
OPERET Operador de retroexcavadora	JORNAL	9 84	\$ 6 267 41		4 935 09			4 9							9 835 09	
OPETRAD9 Operador Tractor D7N	JORNAL	2 48	\$ 1 346 34		\$ 3 144 88										\$ 6 267 41	
OPEFRANC Operador tractor frontal	JORNAL	5 21	\$ 3 320 95												\$ 2 132 24	

<b>SUMA PARCIAL DE CADA HOJA EN PESOS</b>	\$ 3 144 88	\$ 3 122 53	\$ 1 945 40	\$ 3 386 11	\$ 5 532 05	\$ 14 131 77
<b>SUMA ACUMULADA EN LA ULTIMA HOJA EN PESOS</b>	\$ 22 071 68	\$ 168 402 82	\$ 218 210 74	\$ 43 958 67	\$ 201 770 08	\$ 29 462 90
						\$ 665 756 73

PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.

ING. ALVARO ANGEL VARELA ORTIZ SA. APODERADO LEGAL

C000184



