

Orden vigente hasta el 30/12/2023 para presentar con su firma en Oficialía Mayor.

Sírvase surtir lo siguiente para:

3073 FODESEM

0732317011250101 ESTIMACIÓN 2317011 PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE CONCRETO

229 GCC MERCANTIL, S.A. DE C.V.

2601 FODESEM

Orden de Compra

Folio: 001481

Captura

30/12/2023 00:00:00

COPIA

11317

0

Ing. Oscar Daniel Cota Kelly

Cantidad	Unidad	Artículo	P. Unitario	Total
1.00	Pieza	Estimación No. 31 Tipo "A"	\$12,807.58	\$12,807.58
Estimación No. 31 Tipo "A" Contrato MC-2317011-011-0LP-2023 (2317039)			TOTAL:	\$12,807.58

Oscar Cota Kelly
AUTORIZADO
30/12/2023

Ing. Oscar Daniel Cota Kelly

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUHTÉMOC
RECURSOS MATERIALES

[Signature]
Por el departamento de Recursos Materiales
LIC. HEIDI PRISCILA ORTIZ-URIBE

30731481

RECIBIDO

[Signature]
31 DIC 2023
01:20
RECURSOS MATERIALES
MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC

Orden vigente hasta el 30/12/2023 para presentar con su firma en Oficialia Mayor.



SAACGNet

Sírvase surtir lo siguiente para:
3073 FODESEM

307323170110028 RETENCIONES CICAC 1% 2317011 PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE CONCRETO

391 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES Y ARQUI

2601 FODESEM

Orden de Compra

Folio: **001482**

Captura

30/12/2023 00:00:00

COPIA

0

Ing. Oscar Daniel Cota Kelly

0

Cantidad	Unidad	Articulo	P. Unitario	Total
1.00	Pieza	Retención CICAC 0.1%	\$11.06	\$11.06

Retención CICAC 0.1% Estimación No. 31 Tipo "A" Contrato MC-2317011-011-0LP-2023 (2317039)

TOTAL:

\$11.06

30731482

Oscar Cota Kelly
AUTORIZADO
30/12/2023

Ing. Oscar Daniel Cota Kelly

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUHTÉMOC
RECURSOS MATERIALES

Por el departamento de Recursos Materiales
LIC. HEIDI PRISCILA ORTIZ-URIBE

Orden vigente hasta el 30/12/2023 para presentar con su firma en Oficialia Mayor.



SAACGNet

**Servase surtir lo siguiente para:
3073 FODESEM**

307323170110029 RETENCIONES DIF 2% 2317011 PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE CONCRETO

390 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

2601 FODESEM

Orden de Compra

Folio: **001483**

Captura

30/12/2023 00:00:00

COPIA

Ing. Oscar Daniel Cota Kelly

Cantidad	Unidad	Articulo	P. Unitario	Total
1.00	Pieza	Retención DIF 0.2%	\$22.13	\$22.13

Retención DIF 0.2% Estimación No. 31 Tipo "A" Contrato MC-2317011-011-0LP-2023 (2317039)

TOTAL:

\$22.13

Oscar Cota Kelly
AUTORIZADO

30/12/2023

Ing. Oscar Daniel Cota Kelly

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUHTÉMOC
RECURSOS MATERIALES**

Por el departamento de Recursos Materiales

LIC. HEIDI PRISCILA ORTIZ URIBE

30731483



Usr: GUBEROBRAS1
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: P54758 Del 21/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/dic/2023
06:32 p.m.
Página | 1

Concepto: ZFMC-1320159986 - Obra Pública : 2317011 - Producción y suministro de concreto hidráulico en el Muni. GD Folio: 8792

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-2601-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$12,840.77		FF:2601, GD Folio: 8792
0002	8240-2601-2K0105-3071-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$12,840.77	FF:2601, GD Folio: 8792
0003	1235-2-6121	Edificación no habitacional	\$12,840.77		FF:2601, GD Folio: 8792
0004	2113-001324	GCC MERCANTIL SA DE CV		\$12,840.77	FF:2601, GD Folio: 8792
Sumas iguales =>			25,681.54	25,681.54	

RECIBIDO

31 DIC 2023

RECURSOS MATERIALES
MUNICIPIO DE CUAUHEMOC

Oscar Gata...

Folio : 1063

Fecha : 21/12/2023

Status : Activo

Factura / Referencia : ZFMC-1320159986

Obra Publica : 2317011 - Producción y suministro de concreto hidráulico en el Municipio de Cuauhtémoc

Comentarios : 2317011 Estimación No. 31 Tipo "A" Contrato MC-2317011-011-LP-2023 (Obra Pista de Arancones Gómez Morín)

Orden	Concepto Id	Concepto	Importe Contratado	Avance Acumulado	% Acumulado	Importe Avance	% Avance	Comentarios
1	01 GCC	SUMINISTRO CONCRETO HIDRAULICO	25.660,085.89	5,445,305.63	21.2228	12,840.77	0.05	2317011 Est. 31-A (2317039)

Importe total del Avance: 12,840.77
 Porcentaje Avance: 0.05 %

Oscar Gómez Kelly



GCC

GCC MERCANTIL

Opcional para Grupos de Sociedades 623

RFC: GCC191014C16

31 237039

Fecha y Hora de Certificación 2023-10-31T20:57:04

I-INGRESO	BB363268-B1FE-424C-915C-E5BA32099136
FACTURA	ZFMC-1320159986

LUGAR Y FECHA EXPEDICIÓN	EXPORTACIÓN
31580 2023-10-31T20:56:56	No aplica

FACTURADO A:	
Núm. Cliente:5012532	
Nombre: MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	
Dirección: AVE. ALLENDE S/N	
Colonia: CENTRO	CP: 31500
Municipio: CUAUHTEMOC	País: México
Ciudad: CUAUHTEMOC	RFC:MCU270101TK7

DATOS DE OBRA/PROYECTO	
No. de Obra: 6035421	
Nombre: PRIMER ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GO	
Dirección: COMPLEJO GOMEZ MORIN S/N	
Ciudad: CUAUHTEMOC	CP: 31000
ASESOR	FECHA VENCIMIENTO
JORGE DE LEON SEPULVEDA	29.01.2024

Cantidad	U M	Producto	Descripción	O. de Imp.	Precio Unitario	Importe
5.500	M3JMTQ	MR425C34	30111505 Concreto fr= 42.5Kg/cm2	Si	\$2,012.66	\$11,069.63
Subtotal						\$ 11,069.63
IVA: 16 %						\$ 1,771.14
Total						\$ 12,840.77

Importe con letra:***DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 77/100 M.N.***

Moneda: MXN Uso CFDI: G03 Gastos en General
 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Referencias: 0350467395
 Forma de pago: 99 Por definir
 Número Cuenta de Pago:
 Números de remisión: 0179741838

No. orden de compra:

No. Remisión de concreto : 51604872



- | | | | | |
|---|--|--|---|--|
| PLANTA JUAREZ
PORVENIR
AV. GOMÉZ MORIN KM 4.5
COL. PARTIDO SENEUCO C.P.32370
TEL (656)686-1700 | MATRIZ PLANTA
CHIHUAHUA
AVE. VICENTE SUAREZ Y 6A S/N
COL. NOMBRE DE DIOS C.P.
31110 | PLANTA HOMERO
AV. HOMERO #3507
COMPLEJO INDUSTRIAL C.P.
31109
TEL (614)442-7500 | PLANTA CUAUHTEMOC
CALZADA MORELOS #7920
COL. PARQUE INDUSTRIAL C.P.
31540
TEL (625)582-4858 Y 112-1541 | PLANTA TERRAZAS
KM. 142+600
LIBRAMIENTO A DELICIAS
TEL (639) 467-8340 Y 41
MEOQUI, CHIH. MEXICO |
| PLANTA JUAREZ
KM 5 AL PONIENTE DEL
AEROPUERTO FEDERAL
COL. CEMENTERA
TEL (656) 629-2500 | PLANTA JARUDO
MACHETEROS #5860
FRACC. JARUDO DEL
NORTE C.P. 32650
TEL (656)686-1700 | PLANTA
SAMPLAYUCA
KM. 332 CARRETERA 45
SAMPLAYUCA
TEL (656)649-5000 | PLANTA BLOQUERA III
SANTIAGO TRONCOSO
#1151
FRACC. COMPLEJO CIELO
TEL (656)686-1717 | DEPOSITO OJINAGA
AV. DE LA JUVENTUD S/N
C.P. 32881
OJINAGA, CHIH. MEXICO |
| | | | | DEPOSITO TIJUANA
BLVD. DIAZ ORDAZ #12649
LOCAL 7 5TO PISO
COL. EL PARAISO |

Oscar Contreras



GCC MERCANTIL

GCC

Opcional para Grupos de Sociedades 623

RFC: GCC191014C16

Fecha y Hora de Certificación 2023-10-31T20:57:04

Table with 2 columns: INGRESO (BB363268-B1FE-424C-915C-E5BA32099136) and FACTURA (ZPMC-1320159986)

Table with 2 columns: LUGAR Y FECHA EXPEDICIÓN (31580 2023-10-31T20:56:56) and EXPORTACIÓN (No aplica)

FACTURADO A: Núm. Cliente:5012532, Nombre: MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, Dirección: AVE. ALLENDE S/N, Colonia: CENTRO, CP: 31500, Municipio: CUAUHTEMOC, País: México, Ciudad: CUAUHTEMOC, RFC:MCU270101TK7

DATOS DE OBRA/PROYECTO: No. de Obra: 6035421, Nombre: PRIMER ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GO, Dirección: COMPLEJO GOMEZ MORIN S/N, Ciudad: CUAUHTEMOC, CP: 31000, ASESOR: JORGE DE LEON SEPULVEDA, FECHA VENCIMIENTO: 29.01.2024

Observaciones:

PAGO DE LA ESTIMACION No 31 TIPO A CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE PRODUCCION Y SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA OBRA PRIMER ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES CD. CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No MC-2317011-011-LP-2023 IMPORTE \$11,069.63 RETENCION DIF .002% \$22.13 RETENCION C.I.C.A.C. .001% \$11.06 IVA \$1,771.14 NETO A RECIBIR: \$12,807.58

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BB363268-B1FE-424C-915C-E5BA32099136|2023-10-31T20:57:04|SCD110105654|CUFWLymUvr+MUOTZUSMho4e+Tg5Y09RFBtD5kkcmflhat7nHwnXCnzYAi5LW+pg02r9Jcy7wv9HATxDsVWAsjS+LeZzcB2UhlUoY/b9EZXXzmaa5qx5b9FHE2qpcQ2Nrc3b1Jy/DVGKQ3hHxHJ2ofBpZAzedITNr1sUURWUilBHEicnXnVYRtEFYrx2hUclklMF9MRE5rHTDNWR6+YdFy9rTeQpk3DcM2GYuVctmHjoWBUqU+8fO6ifUkMpBBsKBd+p9rSxZoGT+whKVgzQs/JmMPADZJJu9vONzJe9WshyozPppKnAII5Hm1xVdmabslgwrPFGSrizblbw==|00001000000702501858||

Sello Digital del CFDI

CUFWLymUvr+MUOTZUSMho4e+Tg5Y09RFBtD5kkcmflhat7nHwnXCnzYAi5LW+pg02r9Jcy7wv9HATxDsVWAsjS+LeZzcB2UhlUoY/b9EZXXzmaa5qx5b9FHE2qpcQ2Nrc3b1Jy/DVGKQ3hHxHJ2ofBpZAzedITNr1sUURWUilBHEicnXnVYRtEFYrx2hUclklMF9MRE5rHTDNWR6+YdFy9rTeQpk3DcM2GYuVctmHjoWBUqU+8fO6ifUkMpBBsKBd+p9rSxZoGT+whKVgzQs/JmMPADZJJu9vONzJe9WshyozPppKnAII5Hm1xVdmabslgwrPFGSrizblbw==

No. de Serie del Certificado del CSD 00001000000505539390

Sello SAT

nOVNylC+pHKCrpnEix5rvuluNrdVvPOsCwCnwfXW1nJw5qVmCH2IHbY9cPkTGDIE8EgDNqRhUJIEKpkil4LUnvsSWLxQVxnuV/QFhYRY+3exTOK/zfAVU9qB9UXrb4mEm8X5Hhfs2+T33rW7SnoFWPVZOdhaityT1jifntz9ZxnGPKLkyAeQ7/T6T4TL5aS5/35wiFQ2ZmaKUF8zxYDpAGJXB1+cLsvmqm3h8h75Tg/BcXgMrkrqTlzsfsNSw9dZil4a4NHVOH5Mvd1acYrliil6Lcd70lvq0AOk+KlLFUCSNGX+JeOuhHhbgwY9Gsl2JV3yPTyE+kz5xsiFN4A==

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000702501858



- PLANTA JUAREZ PORVENIR AV. GOMÉZ MORIN KM 4.5 COL. PARTIDO SENEUCO C.P.32370 TEL (656)686-1700
MATRIZ PLANTA CHIHUAHUA AVE. VICENTE SUAREZ Y 6A S/N COL. NOMBRE DE DIOS C.P. 31110
PLANTA HOMERO AV. HOMERO #3507 COMPLEJO INDUSTRIAL C.P. 31109 TEL (614)442-7500
PLANTA CUAUHTEMOC CALZADA MORELOS #7920 COL. PARQUE INDUSTRIAL C.P. 31540 TEL (625)582-4858 Y 112-1541
PLANTA TERRAZAS KM. 142+600 LIBRAMIENTO A DELICIAS TEL (639) 467-8340 Y 41 MEOQUI, CHIH. MEXICO
PLANTA JUAREZ KM 5 AL PONIENTE DEL AEROPUERTO FEDERAL COL. CEMENTERA TEL (656) 629-2500
PLANTA JARUDO MACHETEROS #5860 FRACC. JARUDO DEL NORTE C.P. 32650 TEL (656)686-1700
PLANTA SAMALAYUCA KM. 332 CARRETERA 45 SAMALAYUCA TEL (656)649-5000
PLANTA BLOQUERA III SANTIAGO TRONCOSO #1151 FRACC. COMPLEJO CIELO TEL (656)686-1717
DEPOSITO OJINAGA AV. DE LA JUVENTUD S/N C.P. 32881 OJINAGA, CHIH. MEXICO
DEPOSITO TIJUANA BLVD. DIAZ ORDAZ #12649 LOCAL 7 5TO PISO COL. EL PARAISO

Handwritten signature

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GCC191014C16	GCC MERCANTIL	MCU270101TK7	MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BB363268-B1FE-424C-915C-E5BA32099136	2023-10-31T20:56:56	2023-10-31T20:57:04	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$12,840.77	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

CHIHUAHUA, CHIH. 18 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTROL PRESUPUESTAL

ANEXO ESTIMACION No. **31-A** CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
PRODUCCION Y SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CUAUHEMOC

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 05 JUNIO DEL 2023 AL 28 DE
POR UN SALDO NETO FACTURADO [\$12,840.77 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFIAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y
AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE



ING. JUAN MANUEL CORRAL RODRIGUEZ GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.

RECIBE

CONTROL PRESUPUESTAL





RESUMEN DE ESTIMACION



PROGRAMA: FODESEM, FISM Y FORTAMUN	CONTRATO No. MC-2317011-011-LP-2023	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: PRODUCCION Y SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	ESTIMACIÓN No. 31-A	\$ 25,507,085.89 CON IVA
PERÍODO EJEC. 05 JUNIO DEL 2023 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024		
LOCALIDAD Cd. Cuauhtemoc, Chihuahua	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 12,840.77 CON IVA
CONTRATISTA: ING. JUAN MANUEL CORRAL RODRIGUEZ GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 5,663,598.69 CON IVA
RFC GCC-191014-C16	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 5,676,439.46 CON IVA

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>NORMALES, ADICIONALES Ó EXTRAORDINARIOS</u>	\$ 11,069.63	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 11,069.63	

DESCUENTOS	
0.2% DIF	\$ 22.13
0.1% C.I.C.A.C.	\$ 11.06
0.5% DER INSP Y VIG.	\$ 0.00
SUMA DESCUENTOS	\$ 33.19
RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 11,069.63
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 11,069.63
I.V.A.	\$ 1,771.14
TOTAL	\$ 12,840.77 ✓
(CON LETRA)	
(DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 77/100 M.N.)	
DESCUENTOS	\$ 33.19
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 12,807.58 ✓

AUTORIZÓ  <u>ARQ. RAUL OSCAR GOMEZ ORTEGA</u> RESIDENTE D.O.P.	ELABORÓ  <u>ING. JUAN MANUEL CORRAL RODRIGUEZ</u> <u>GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.</u> CONTRATISTA
REVISÓ  <u>ING. CLAUDIA DE LA VEGA MARQUEZ</u> JEFE DE PLANEACION	Vo. Bo.  <u>ING. OSCAR DANIEL COTA KELLY</u> DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CHIHUAHUA, CHIH.,

18 DE DICIEMBRE DEL 2023

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, LA CANTIDAD DE: \$ **12,807.58**
(DOCE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 58/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 31-A CONTRATO No. MC-231; POR LA CANTIDAD DE : \$ 25,507,085.89 INCLUYE CONVENIO
VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 89/100 MN POR TRABAJOS EN LA OBRA:
PRODUCCION Y SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ **11,069.63**

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		SUBTOTAL	\$ 11,069.63
D.I.F. DEL 0.2%	22.13	IVA	\$ 1,771.14
C.I.C.A.C. DEL 0.1%	11.06	TOTAL	\$ 12,840.77
DER. INSP. Y VIGILANCIA DEL 0.5%	0.00		
SUMA	33.19		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO (MONTOS CON IVA)

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 25,507,085.89
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 5,663,598.69 ✓
ESTA ESTIMACION	\$ 12,840.77 ✓
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$ 5,676,439.46 ✓
POR EJERCER	\$ <u>19,830,646.43</u>

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO (MONTOS CON IVA)

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ <u>-</u>

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO


	0.2% DIF	0.1% C.I.C.A.C.	0.5% DER INSP Y VIG.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 9,764.67 ✓	\$ 4,882.27 ✓	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 22.13	\$ 11.06	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ 9,786.80	\$ 4,893.33	\$ -

R E C I B I M O S

ING. JUAN MANUEL CORRAL RODRIGUEZ GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.
GCC-191014-C16



MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



OBRA: PRODUCCION Y SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

LOCALIDAD Cd. Cuauhtemoc, Chihuahua No. CONTRATO: MC-2317011-011-LP-2023 ESTIMACIÓN No. 31-A

CONTRATISTA: ING. JUAN MANUEL CORRAL RODRIGUEZ GCC MERCANTIL S.A. DE PERÍODO: 05 JUNIO DEL 2023 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS	
No.	IMPORTE

NORMALES, ADICIONALES Ó EXTRAORDINARIOS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
1	ZONA A CUAUHTEMOC Y ANAHUAC	11,069.63
2	ZONA B ALVARO OBREGON	0.00
3	ZONA 3 LAZARO CARDENAS	0.00

SUBTOTAL	11,069.63
I.V.A.	1,771.14
TOTAL	12,840.77

POR EL CONTRATISTA:
ING. JUAN MANUEL CORRAL RODRIGUEZ GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.

RESIDENTE D.O.P.
ARQ. RAUL OSCAR GOMEZ ORTEGA



OBRA: PRODUCCION Y SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

LOCALIDAD Cd. Cuauhtemoc, CONTRATO: MC-2317011-011-LP-2023

ESTIMACIÓN No. 31-A

CONTRATISTA: ING. JUAN MANUEL CORRAL RODRIGUEZ GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.

PERIODO: 05 JUNIO DEL 2023 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		

OBRA NORMAL

1	ZONA A CUAUHTEMOC Y ANAHUAC							
1.1	Concreto premezclado modulo de ruptura 42.5 kg/cm2 T.M.A. 3/4" (caliza triturado)	m3	8325.00	2,202.00	2,196.50	5.50	2,012.66	\$ 11,069.63
1.2	Concreto premezclado fraguado rapido (300TC343D) a 3 dias	m3	100.00	0.00	0.00	0.00	5,026.67	0.00
1.3	Servicio de elevacion de concreto premezclado del 1° al 5° nivel	m3	50.00	0.00	0.00	0.00	425.13	0.00
2	ZONA B ALVARO OBREGON							
2.1	Concreto premezclado modulo de ruptura 42.5 kg/cm2 T.M.A. 3/4" (caliza triturado)	m3	1720.00	199.50	199.50	0.00	2,313.81	0.00
2.2	Concreto premezclado fraguado rapido (300TC343D) a 3 dias	m3	15.00	0.00	0.00	0.00	5,585.09	0.00
2.3	Servicio de elevacion de concreto premezclado del 1° al 5° nivel	m3	15.00	0.00	0.00	0.00	425.13	0.00
3	ZONA 3 LAZARO GARDENAS							
3.1	Concreto premezclado modulo de ruptura 42.5 kg/cm2 T.M.A. 3/4" (caliza triturado)	m3	240.00	0.00	0.00	0.00	2,665.01	\$ 0.00
SUMA							\$	11,069.63
IVA							\$	1,771.14
TOTAL							\$	12,840.77





RELACION DE CONCRETO PARA ESTIMACIONES 2023-2024			
ESTIMACIÓN	NO. CONTRATO	OBRA	
31	MC-2317039	PRIMER ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GOMEZ MORIN	
			VOLUMEN TOTAL
			5.5
			MONTO
			\$11,069.63

TOTAL 5.50




POR EL CONTRATISTA
 ING. JUAN MANUEL CORRAL
 RODRIGUEZ



RESIDENTE

ARQ. RAUL GOMEZ ORTEGA



GCC MERCANTIL
S.A. DE C.V.

Page: 1 of 1

PLANTA: PLANTA CUAUHEMOC

Pedido: 3019

CODIGO CLIENTE		REMISION	FECHA
5012532		51604872	10/31/2

CLIENTE		DIRECCION DE ENTREGA	
MUNICIPIO DE CUAUHEMOC	6035421	COMPLEJO GOMEZ MORIN S/N	COMP

PEDIDO POR		COLONIA	
ING HECTOR CORRAL		LEJO GOMEZ MORIN CUAUHEMOC	ALDAMA

CAMION	OPERADOR	BOMBA	NIVEL	POR	ACUMULADO	PENDIENTES	REVENIMIENTO
4228	LEONEL SALCIDO			5.50 m3	5.50		100 mm

CARACTERISTICAS DE PRODUCTO (ESPECIFICACIONES)

NMX C-155 VIGENTE	GRUPO	1	2	3	RESISTENCIA A 28 DIAS:	COMPRESION	FLEXION
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION					
MR425C34	5.5	MR425C34 Concreto fr= 42.5Kg/cm2					

OBSERVACIONES	SELLO:	TIPO DE PEDIDO: OrdenEst
---------------	--------	--------------------------

88956

PLANTA		OBRA	
HORA SALIDA		HORA LLEGADA	
HORA LLEGADA		HORA SALIDA	

NOTAS:

1.-PRODUCTO HECHO EN MEXICO
SE AGREGARA ADITIVO A LA MEZCLA DESPUES DE QUE EL CAMION DEJE LA PLANTA UNICAMENTE CON LA AUTORIZACION DEL CONSIGNATARIO Y A SU PROPIO RIESGO.
LA FIRMA AL CALCE AUTORIZA AL CHOFER A AGREGAR AGUA.

EL CONCRETO DEBERA SER ENTREGADO EN EL PUNTO MAS CERCAO Y ACCESIBLE SOBRE CAMINOS TRANSITABLES POR NUESTROS CAMIONES POR SU PROPIA FUERZA Y EL PERIODO DE DESCARGA SIN COSTO PARA EL CLIENTE SERA NECESARIO PARA QUE LA OLLA VACIE SU CONTENIDO EN FORMA CONTINUA, DESPUES DE 15 MINUTOS, COMPUTADO DESDE LA LLEGADA DE LA OLLA, SE CARGARA AL CONSIGNATARIO POR EL RETRASO EN LA DESCARGA \$ _____ POR MINUTO.
MINUTOS DE DEMORA _____

Mario Zucchi G.

RECIBI DE CONFORMIDAD

REVENIMIENTO _____ cm

AUTORIZO

Consecutivo: 95094

