



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES XIDOSA
ARQ. DORA PARRA MORALES
 R.F.C. PAMD670318553
 DOMICILIO CALLE 10° #940 COL BARRIO VIEJO
 CD CUAUHTEMOC CHIHUAHUA MEXICO C.P 31517
 TELEFONO 625 106 90 49

FINIQUITO DE OBRA

OBRA DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 418.00 M2 EN LA CALLE 44a ENTRE COYOACAN Y TEOIHUACAN DE CD. CUAUHTEMOC, CHIH.

Reg. Fed. Cont: PAMD670318553

Contratista: ARQ. DORA PARRA MORALES

Contrato No.	CUM-16/2022	Monto con Iva \$	164,696.26	Periodo Contratado:	4 de octubre de 2022	a	7 de diciembre de 2022	Duración:	65	Días Calendario	Elaborado:	3 DE OCTUBRE DE 2022
Anticipo del 30% Suspensión a partir:	\$ -	Entregado: Elaborado		Periodo Diferido: Levantamiento de Suspensión a partir:							Acuerdo elaborado: Elaborado:	

IMPORTE REAL DEL CONTRATO:	\$ 164,696.26	AMORTIZACIÓN	\$ 0.00	EJERCIDO:	\$ 167,725.00	PERIODO REAL:	oct 4 del 2022	oct 27 del 2022
SALDO POR CANCELAR:		POR EJERCER	\$ 0.00	POR EJERCER	\$ 0.00	RET. 0.2%	\$ 289.18	RET 0.5%
POR INCREMENTAR:	\$ 3,028.74							

OBRA DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 418.00 M2 EN LA CALLE 44a ENTRE COYOACAN Y TEOIHUACAN DE CD. CUAUHTEMOC, CHIH.

ESTIMACION	TIPO	FACTURA	IMPORTE	ESTIMADO	IMPUESTO	AMORTIZACION	AMORTIZACION	RETEENCIONES	SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION	
NÚMERO						IMPORTE	IVA		NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Estimación 1	TIPO A	Nº 246	133,974.27	21,435.88	0.00	0.00	0.00	133.97	267.95	155,410.15	oct 3 del 2022	oct 27 del 2022
Estimación 2	TIPO B	Nº 247	10,616.25	1,698.60	0.00	0.00	0.00	10.62	21.23	12,314.85	oct 3 del 2022	oct 27 del 2022
			144,590.52	23,134.48	0.00	0.00	0.00	144.59	289.18	167,291.23		167,225.09

NOTAS:
 1.- PENAS CONVENCIONALES: NO APLICAN
 2.- "EL CONTRATISTA" EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.
 3.- EN CIUDAD CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA A 9 DE NOVIEMBRE DE 2022 SIENDO LAS 11:00 HORAS SE FIRMA EL SIGUIENTE FINIQUITO POR QUIENES EN EL HAN INTERVENIDO.

FOR "EL CONTRATISTA"

 ARQ. DORA PARRA MORALES

FOR EL CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL

 ING. MARIO ALBERTO CASTILLO PEÑA
 GERENTE GENERAL DEL C.U.M.

FOR VICTOR IVAN MONTANA GONZALEZ

 ARQ. VICTOR IVAN MONTANA GONZALEZ
 COORDINADOR TECNICO DEL C.U.M.