

**LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS CUAUHEMOC**



**ASESORIA Y CONTROL DE CALIDAD**  
MARIO HUMBERTO SANUDO RAYAS  
R.F.C. SARM720711DEA  
REGISTRO PATRONAL A7821168104  
REGISTRO DE PADRON DE CONTRATISTAS No. PUCGE-08064  
AFILIACION CMIC No. 102664  
CASCADA DE CUSARARE No. 6798  
FRACC. BASASEACHI  
CD. CUAUHEMOC CHIH. C.P. 31542  
TEL. CEL. 6251069205, 6251218466  
E. MAIL masar\_lasco@hotmail.com

**CD. CUAUHEMOC, CHIH., 15 DE OCTUBRE DEL 2023**

**MUNICIPIO DE CUAUHEMOC, CHIH.  
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.  
OSCAR DANIEL COTA KELLY  
PRESENTE. -**

**OBRA: CONSTRUCCION DE PISTA DE ARRANCONES.  
LOCALIZACIÓN: CD. CUAUHEMOC, CHIH.**

Por este conducto me permito informarle que el día de hoy se realizó una inspección técnica para la revisión del tendido y acomodo de la Capa de Pedraplen en la Pista Principal, esto con el fin de liberar esta capa y continuar con el suministro de los materiales para la conformación de la capa de Sub Base.


Se realiza la inspección al tramo del 0+700 al 0+812 y se determina que el material tendido ya presenta el proceso de bandeado para su acomodo, se hace la liberación de este tramo para realizar el suministro de material de Banco para la formación de la capa Sub Base.

Sin otro particular al respecto y esperando que la información aquí enunciada le sea de utilidad, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. ALEXIS EDUARDO SAÑUDO GAYTAN  
GERENTE TÉCNICO**

**LABORATORIO DE SUELOS Y  
CONCRETOS CUAUHEMOC**  
ASESORIA Y CONTROL DE CALIDAD  
MARIO HUMBERTO SANUDO RAYAS  
R.F.C. SARM720711DEA  
CASCADA DE CUSARARE No. 6798  
FRACC. BASASEACHI  
CD. CUAUHEMOC CHIH. C.P. 31542  
TEL. (625) 106 9205 (625) 121 8466  
E-MAIL masar\_lasco@hotmail.com





**LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS CUAUHEMOC**



**ASESORIA Y CONTROL DE CALIDAD**  
MARIO HUMBERTO SANUDO RAYAS  
R.F.C. SARM720711DEA  
REGISTRO PATRONAL A7821168104  
REGISTRO DE PADRON DE CONTRATISTAS No. PUCGE-00064  
AFILIACION CMIC No. 102684  
CASCADA DE CUSARARE No. 6798  
FRACC. BASASEACHI  
CD. CUAUHEMOC CHIH. C.P. 31542  
TEL. CEL. 6251069205, 6251218466  
E. MAIL masar\_lasco@hotmail.com

**CD. CUAUHEMOC, CHIH., 18 DE OCTUBRE DEL 2023**

**MUNICIPIO DE CUAUHEMOC, CHIH.  
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.  
OSCAR DANIEL COTA KELLY  
PRESENTE. -**

**OBRA: CONSTRUCCION DE PISTA DE ARRANCONES.  
LOCALIZACIÓN: CD. CUAUHEMOC, CHIH.**

Por este conducto me permito informarle que el día de hoy se realizó una inspección técnica para la revisión del tendido y acomodo de la Capa de Pedraplen en la Pista Principal, esto con el fin de liberar esta capa y continuar con el suministro de los materiales para la conformación de la capa de Sub Base.

Se realiza la inspección al tramo del 0+500 al 0+700 y se determina que el material tendido ya presenta el proceso de bandeado para su acomodo, se hace la liberación de este tramo para realizar el suministro de material de Banco para la formación de la capa Sub Base.

Sin otro particular al respecto y esperando que la información aquí enunciada le sea de utilidad, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. ALEXIS EDUARDO SAÑUDO GAYTAN  
GERENTE TÉCNICO**

**LABORATORIO DE SUELOS Y  
CONCRETOS CUAUHEMOC**  
ASESORIA Y CONTROL DE CALIDAD  
MARIO HUMBERTO SANUDO RAYAS  
R.F.C SARM720711DEA  
CASCADA DE CUSARARE No. 6798  
FRACC. BASASEACHI  
CD. CUAUHEMOC CHIH. C.P. 31542  
TEL. (625) 106 9205 (625) 121 8466  
E-MAIL masar\_lasco@hotmail.com





**LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS CUAUHEMOC**



**ASESORIA Y CONTROL DE CALIDAD**  
MARIO HUMBERTO SAÑUDO RAYAS  
R.F.C. SARM720711DEA  
REGISTRO PATRONAL A7821168104  
REGISTRO DE PADRON DE CONTRATISTAS No. PUCGE-08064  
AFILIACION CMIC No. 102664  
CASCADA DE CUSARARE No. 6798  
FRACC. BASASEACHI  
CD. CUAUHEMOC CHIH. C.P. 31542  
TEL. CEL. 6251069205; 6251218466  
E. MAIL masar\_lasco@hotmail.com

**CD. CUAUHEMOC, CHIH., 21 DE OCTUBRE DEL 2023**

**MUNICIPIO DE CUAUHEMOC, CHIH.  
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.  
OSCAR DANIEL COTA KELLY  
PRESENTE. -**

**OBRA: CONSTRUCCION DE PISTA DE ARRANCONES.  
LOCALIZACIÓN: CD. CUAUHEMOC, CHIH.**

Por este conducto me permito informarle que el día de hoy se realizó una inspección técnica para la revisión del tendido y acomodo de la Capa de Pedraplen en la Pista Prncipal, esto con el fin de liberar esta capa y continuar con el suministro de los materiales para la conformación de la capa de Sub Base.

Se realiza la inspección al tramo del 0+300 al 0+500 y se determina que el material tendido ya presenta el proceso de bandeado para su acomodo, se hace la liberación de este tramo para realizar el suministro de material de Banco para la formación de la capa Sub Base.

Sin otro particular al respecto y esperando que la información aquí enunciada le sea de utilidad, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. ALEXIS EDUARDO SAÑUDO GAYTAN  
GERENTE TÉCNICO**

**LABORATORIO DE SUELOS Y  
CONCRETOS CUAUHEMOC**  
ASESORIA Y CONTROL DE CALIDAD  
MARIO HUMBERTO SAÑUDO RAYAS  
R.F.C SARM720711DEA  
CASCADA DE CUSARARE No. 6798  
FRACC. BASASEACHI  
CD. CUAUHEMOC CHIH. C.P. 31542  
TEL. (625) 106 9205 (625) 121 8466  
E-MAIL masar\_lasco@hotmail.com





**LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS CUAUHEMOC**



**ASESORIA Y CONTROL DE CALIDAD**  
MARIO HUMBERTO SAÑUDO RAYAS  
R.F.C. SARM720711DEA  
REGISTRO PATRONAL A7821168104  
REGISTRO DE PADRON DE CONTRATISTAS No. PUCGE-08064  
AFILIACION CMIC No. 102664  
CASCADA DE CUSARARE No. 6798  
FRACC. BASASEACHI  
CD. CUAUHEMOC CHIH. C.P. 31542  
TEL. CEL. 6251069205, 6251218466  
E. MAIL masar\_lasco@hotmail.com

**CD. CUAUHEMOC, CHIH., 27 DE OCTUBRE DEL 2023**

**MUNICIPIO DE CUAUHEMOC, CHIH.  
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.  
OSCAR DANIEL COTA KELLY  
PRESENTE. -**

**OBRA: CONSTRUCCION DE PISTA DE ARRANCONES.  
LOCALIZACIÓN: CD. CUAUHEMOC, CHIH.**

Por este conducto me permito informarle que el día de hoy se realizó una inspección técnica para la revisión del tendido y acomodo de la Capa de Pedraplen en la Pista Principal, esto con el fin de liberar esta capa y continuar con el suministro de los materiales para la conformación de la capa de Sub Base.

Se realiza la inspección al tramo del 0+150 al 0+300 y se determina que el material tendido ya presenta el proceso de bandeado para su acomodo, se hace la liberación de este tramo para realizar el suministro de material de Banco para la formación de la capa Sub Base.

Sin otro particular al respecto y esperando que la información aquí enunciada le sea de utilidad, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. ALEXIS EDUARDO SAÑUDO GAYTAN  
GERENTE TÉCNICO**

**LABORATORIO DE SUELOS Y  
CONCRETOS CUAUHEMOC**  
ASESORIA Y CONTROL DE CALIDAD  
MARIO HUMBERTO SAÑUDO RAYAS  
R.F.C SARM720711DEA  
CASCADA DE CUSARARE No. 6798  
FRACC. BASASEACHI  
CD. CUAUHEMOC CHIH. C.P. 31542  
TEL. (625) 106 9205 (625) 121 8466  
E-MAIL masar\_lasco@hotmail.com





**LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS CUAUHTEMOC**



**ASESORIA Y CONTROL DE CALIDAD**  
MARIO HUMBERTO SAÑUDO RAYAS  
R.F.C. SARM720711DEA  
REGISTRO PATRONAL A7821168104  
REGISTRO DE PADRON DE CONTRATISTAS No. PUCGE-00064  
AFILIACION CMIC No. 102684  
CASCADA DE CUSARARE No. 6798  
FRACC. BASASEACHI  
CD. CUAUHTEMOC CHIH. C.P. 31542  
TEL. CEL. 6251069205, 6251218466  
E. MAIL masar\_lasco@hotmail.com

**CD. CUAUHTEMOC, CHIH., 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

**MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, CHIH.  
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.  
OSCAR DANIEL COTA KELLY  
PRESENTE. -**

**OBRA: CONSTRUCCION DE PISTA DE ARRANCONES.  
LOCALIZACIÓN: CD. CUAUHTEMOC, CHIH.**

Por este conducto me permito informarle que el día de hoy se realizó una inspección técnica para la revisión del tendido y acomodo de la Capa de Pedraplen en la Pista Principal, esto con el fin de liberar esta capa y continuar con el suministro de los materiales para la conformación de la capa de Sub Base.

Se realiza la inspección al tramo del 0+090 al 0+150 y se determina que el material tendido ya presenta el proceso de bandeado para su acomodo, se hace la liberación de este tramo para realizar el suministro de material de Banco para la formación de la capa Sub Base.

Sin otro particular al respecto y esperando que la información aquí enunciada le sea de utilidad, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. ALEXIS EDUARDO SAÑUDO GAYTAN  
GERENTE TÉCNICO**

**LABORATORIO DE SUELOS Y  
CONCRETOS CUAUHTEMOC**  
ASESORIA Y CONTROL DE CALIDAD  
MARIO HUMBERTO SAÑUDO RAYAS  
R.F.C. SARM720711DEA  
CASCADA DE CUSARARE No. 6798  
FRACC. BASASEACHI  
CD. CUAUHTEMOC CHIH. C.P. 31542  
TEL. (625) 106 9205 (625) 121 8466  
E-MAIL masar\_lasco@hotmail.com





**LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS CUAUHEMOC**



**ASESORIA Y CONTROL DE CALIDAD**  
MARIO HUMBERTO SAÑUDO RAYAS  
R.F.C. SARM720711DEA  
REGISTRO PATRONAL A7821168104  
REGISTRO DE PADRON DE CONTRATISTAS No. PUCGE-08064  
AFILIACION CMIC No. 102664  
CASCADA DE CUSARARE No. 6798  
FRACC. BASASEACHI  
CD. CUAUHEMOC CHIH. C.P. 31542  
TEL. CEL. 6251069205, 6251218466  
E. MAIL masar\_lasco@hotmail.com

**CD. CUAUHEMOC, CHIH., 02 DE DICIEMBRE DEL 2023**

**MUNICIPIO DE CUAUHEMOC, CHIH.  
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.  
OSCAR DANIEL COTA KELLY  
PRESENTE. -**

**OBRA: CONSTRUCCION DE PISTA DE ARRANCONES.  
LOCALIZACIÓN: CD. CUAUHEMOC, CHIH.**

Por este conducto me permito informarle que el día de hoy se realizó una inspección técnica para la revisión del tendido y acomodo de la Capa de Pedraplen en el Carril de Retorno, esto con el fin de liberar esta capa y continuar con el suministro de los materiales para la conformación de la capa de Sub Base.

Se realiza la inspección al tramo del 0+650 al 0+812 y se determina que el material tendido ya presenta el proceso de bandeo para su acomodo, se hace la liberación de este tramo para realizar el suministro de material de Banco para la formación de la capa Sub Base.

Sin otro particular al respecto y esperando que la información aquí enunciada le sea de utilidad, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. ALEXIS EDUARDO SAÑUDO GAYTAN  
GERENTE TÉCNICO**

**LABORATORIO DE SUELOS Y  
CONCRETOS CUAUHEMOC**  
ASESORIA Y CONTROL DE CALIDAD  
MARIO HUMBERTO SAÑUDO RAYAS  
R.F.C SARM720711DEA  
CASCADA DE CUSARARE No. 6798  
FRACC. BASASEACHI  
CD. CUAUHEMOC CHIH. C.P. 31542  
TEL. (625) 106 9205 (625) 121 8466  
E-MAIL masar\_lasco@hotmail.com





**LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS CUAUHEMOC**



**ASESORIA Y CONTROL DE CALIDAD**  
MARIO HUMBERTO SANUDO RAYAS  
R.F.C. SARM720711DEA  
REGISTRO DE PADRON DE CONTRATISTAS No. PUCGE-00064  
AFILIACION CMIC No. 102664  
CASCADA DE CUSARARE No. 6798  
FRACC. BASASEACHI  
CD. CUAUHEMOC CHIH. C.P. 31542  
TEL. CEL. 6251069205, 6251218466  
E. MAIL masar\_lasco@hotmail.com

**CD. CUAUHEMOC, CHIH., 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

**MUNICIPIO DE CUAUHEMOC, CHIH.  
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.  
OSCAR DANIEL COTA KELLY  
PRESENTE. -**

**OBRA: CONSTRUCCION DE PISTA DE ARRANCONES.  
LOCALIZACIÓN: CD. CUAUHEMOC, CHIH.**

Por este conducto me permito informarle que el día de hoy se realizó una inspección técnica para la revisión del tendido y acomodo de la Capa de Pedraplen en el Carril de Retorno, esto con el fin de liberar esta capa y continuar con el suministro de los materiales para la conformación de la capa de Sub Base.

Se realiza la inspección al tramo del 0+480 al 0+650 y se determina que el material tendido ya presenta el proceso de bandeado para su acomodo, se hace la liberación de este tramo para realizar el suministro de material de Banco para la formación de la capa Sub Base.

Sin otro particular al respecto y esperando que la información aquí enunciada le sea de utilidad, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. ALEXIS EDUARDO SAÑUDO GAYTAN  
GERENTE TÉCNICO**

**LABORATORIO DE SUELOS Y  
CONCRETOS CUAUHEMOC**  
ASESORIA Y CONTROL DE CALIDAD  
MARIO HUMBERTO SAÑUDO RAYAS  
R.F.C. SARM720711DEA  
CASCADA DE CUSARARE No. 6798  
FRACC. BASASEACHI  
CD. CUAUHEMOC CHIH. C.P. 31542  
TEL. (625) 106 9205 (625) 121 8466  
E-MAIL masar\_lasco@hotmail.com





**LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS CUAUHEMOC**



**ASESORIA Y CONTROL DE CALIDAD**  
MARIO HUMBERTO SANUDO RAYAS  
R.F.C. SARM720711DEA  
REGISTRO PATRONAL A7821168104  
REGISTRO DE PADRON DE CONTRATISTAS No. PUCGE-09064  
AFILIACION CMIC No. 102664  
CASCADA DE CUSARARE No. 6798  
FRACC. BASASEACHI  
CD. CUAUHEMOC CHIH. C.P. 31542  
TEL. CEL. 6251069205, 6251218466  
E. MAIL masar\_lasco@hotmail.com

**CD. CUAUHEMOC, CHIH., 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

**MUNICIPIO DE CUAUHEMOC, CHIH.  
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.  
OSCAR DANIEL COTA KELLY  
PRESENTE. -**

**OBRA: CONSTRUCCION DE PISTA DE ARRANCONES.  
LOCALIZACIÓN: CD. CUAUHEMOC, CHIH.**

Por este conducto me permito informarle que el día de hoy se realizó una inspección técnica para la revisión del tendido y acomodo de la Capa de Pedraplen en el Carril de Retorno, esto con el fin de liberar esta capa y continuar con el suministro de los materiales para la conformación de la capa de Sub Base.

Se realiza la inspección al tramo del 0+000 al 0+480 y se determina que el material tendido ya presenta el proceso de bandeado para su acomodo, se hace la liberación de este tramo para realizar el suministro de material de Banco para la formación de la capa Sub Base.

Sin otro particular al respecto y esperando que la información aquí enunciada le sea de utilidad, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. ALEXIS EDUARDO SAÑUDO GAYTAN  
GERENTE TÉCNICO**

**LABORATORIO DE SUELOS Y  
CONCRETOS CUAUHEMOC**  
ASESORIA Y CONTROL DE CALIDAD  
MARIO HUMBERTO SANUDO RAYAS  
R.F.C SARM720711DEA  
CASCADA DE CUSARARE No. 6798  
FRACC. BASASEACHI  
CD. CUAUHEMOC CHIH. C.P. 31542  
TEL. (625) 106 9205 (625) 121 8466  
E-MAIL masar\_lasco@hotmail.com





**LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS CUAUHEMOC**



**ASESORIA Y CONTROL DE CALIDAD**  
MARIO HUMBERTO SANUDO RAYAS  
R.F.C. SARM720711DEA  
REGISTRO PATRONAL A\*821168104  
REGISTRO DE PADRON DE CONTRATISTAS No. PUCGE-08064  
AFILIACION CMIC No. 102664  
CASCADA DE CUSARARE No. 6798  
FRACC. BASASEACHI  
CD. CUAUHEMOC CHIH. C.P. 31542  
TEL. CEL. 6251069205, 6251218466  
E. MAIL masar\_lasco@hotmail.com

**CD. CUAUHEMOC, CHIH., 05 DE DICIEMBRE DEL 2023**

**MUNICIPIO DE CUAUHEMOC, CHIH.  
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.  
OSCAR DANIEL COTA KELLY  
PRESENTE. -**

**OBRA: CONSTRUCCION DE PISTA DE ARRANCONES.  
LOCALIZACIÓN: CD. CUAUHEMOC, CHIH.**

Por este conducto me permito informarle que el día de hoy se realizó una inspección técnica para la revisión del tendido y acomodo de la Capa de Pedraplen en el Carril de Exhibición, esto con el fin de liberar esta capa y continuar con el suministro de los materiales para la conformación de la capa de Sub Base.

Se realiza la inspección al tramo y se determina que el material tendido ya presenta el proceso de bandeado para su acomodo, se hace la liberación de este tramo para realizar el suministro de material de Banco para la formación de la capa Sub Base.

Sin otro particular al respecto y esperando que la información aquí enunciada le sea de utilidad, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. ALEXIS EDUARDO SAÑUDO GAYTAN  
GERENTE TÉCNICO**

**LABORATORIO DE SUELOS Y  
CONCRETOS CUAUHEMOC**  
ASESORIA Y CONTROL DE CALIDAD  
MARIO HUMBERTO SANUDO RAYAS  
R.F.C SARM720711DEA  
CASCADA DE CUSARARE No. 6798  
FRACC. BASASEACHI  
CD. CUAUHEMOC CHIH. C.P. 31542  
TEL. (625) 106 9205 (625) 121 8466  
E-MAIL masar\_lasco@hotmail.com

