

21 JUL 2023

SECRETARIA MUNICIPAL
CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
A 19 DE JULIO DE 2023
DOPM 410/2023

LIC. RAFAEL ERNESTO CAVAZOS ARAGÓN
SECRETARIO MUNICIPAL
PRESENTE.

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y le informo con respecto a la problemática que se presenta en el predio del complejo Gómez Morín, la cual consiste en una conducción eléctrica que se extiende a lo largo de todo el predio de manera irregular y en condiciones que representan un riesgo, ya que su ubicación se extiende a lo largo del arroyo que atraviesa el predio en cuestión. Dicho cableado eléctrico es de voltaje 440 y es la alimentación de energía para un aproximado de 14 viviendas, con algunas de ellas en uso, según informa Ignacio Parra, quien estuvo a cargo de la construcción de las mismas.

Es importante mencionar que la presencia del tendido de este cableado eléctrico representa un enorme riesgo, ya que la misma no es una instalación regularizada ni verificada por la Comisión Federal de Electricidad, y sus condiciones son inaceptables en términos de normatividad.

Aunado a lo anterior, específicamente para el predio asignado para la obra "Pista de arrancones" representa un atraso a la ejecución de la obra que se encuentra ya en proceso, ya que parte de los trabajos preliminares son las intervenciones en el arroyo, iniciando con el retiro de árboles y la limpieza del mismo, esta actividad es crítica, ya que es parte de la estrategia de la empresa a cargo de los trabajos para encajonar el área de tendido de terracerías, para evitar la afectación de los trabajos en el proceso de obra por escurrimientos, dado que nos encontramos en la víspera de la época de lluvias, estas actividades son indispensables como medida de precaución.

Se anexa a este oficio la ficha informativa con los gráficos descriptivos de lo anteriormente expuesto.

En virtud a lo anterior solicitamos el apoyo e intervención para llevar a cabo las gestiones y notificaciones ante los responsables correspondientes para solucionar esta problemática en el predio del complejo Gómez Morin para los usos que a corto plazo se tienen programados y para evitar el retraso de la obra ya en proceso.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted

ATENTAMENTE



ING. CLAUDIA ISABEL DE LA VEGA MÁRQUEZ
JEFE DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC

C.c.p. Ing. Oscar Daniel Cota Kelly .Director de Obras Públicas Municipales
Cronológico.