

PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.

Cuauhtémoc; Chih. 15 de noviembre de 2023.

OFICIO PLA-PA-06

Ing. Claudia Isabel de la Vega Márquez.
Residente de obra
Dirección de Obras Públicas Cuauhtémoc.
PRESENTE:


En referencia a la obra Primera Etapa de Pista de Arrancones en complejo Gómez Morín en Cd. Cuauhtémoc Chihuahua.

A la fecha no se cuenta con el proyecto de cimentacion y cabezote para continuar con los trabajos del puente tipo boveda, esto ocasionando un retraso en la obra, por lo cual se solicita se responda el **OFICIO PLA-PA-05** entregado el dia 10 de octubre con la reprogramacion correspondiente.

Cabe mencionar que tampoco se a dado solucion al problema localizado en el km 0+000 en el area de pista que consiste en darle salida a el agua subterranea que drena de manera natural.


Se anexa fotografias.

ATENTAMENTE:



Ing. Alondra Bustamante Rodriguez.
Residente de obra.
PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.

Recibido
15/11/2023



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]