

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ÁREA CONVOCANTE		CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No. MC-2317039-039		FORMA AE-08 e)	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE INICIO: 30 DE JUNIO DE 2023		HOJA 1 DE 1	
PRIMERA ETAPA DE PISTA DE ARRANCONES EN COMPLEJO GÓMEZ MORÁN EN CD. CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA		FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE DICIEMBRE DE 2023			
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: ING. ALVARO ÁNGEL VARELA ORTEGA		PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS NATURALES			


PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS

a) DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL

DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD	SALARIO	AÑO 2023												IMPORTE
				PERIODO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
1 SUPERINTENDENTE	1	PESOS	\$1,700.00	Cantidad en Horas 8.00	8.00	248.00	248.00	240.00	240.00	248.00	240.00	240.00	208.00	208.00	1,440.00	
				Importe en pesos 1,700.00	1,700.00	52,700.00	52,700.00	51,000.00	51,000.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00	44,200.00	44,200.00	255,000.00	
				Diagrama de barras												
2 SECRETARIA	1	PESOS	\$650.00	Cantidad en Horas 8.00	8.00	248.00	248.00	240.00	240.00	248.00	240.00	240.00	208.00	208.00	1,440.00	
				Importe en pesos 650.00	650.00	20,150.00	20,150.00	19,500.00	19,500.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00	16,900.00	16,900.00	97,500.00	
				Diagrama de barras												
3 MECANICO	1	PESOS	\$650.00	Cantidad en Horas 8.00	8.00	248.00	248.00	240.00	240.00	248.00	240.00	240.00	208.00	208.00	1,440.00	
				Importe en pesos 650.00	650.00	20,150.00	20,150.00	19,500.00	19,500.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00	16,900.00	16,900.00	97,500.00	
				Diagrama de barras												
4 VELADOR	2	PESOS	\$510.00	Cantidad en Horas 16.00	16.00	496.00	496.00	480.00	480.00	496.00	480.00	480.00	416.00	416.00	2,880.00	
				Importe en pesos 1,020.00	1,020.00	31,620.00	31,620.00	30,600.00	30,600.00	31,620.00	30,600.00	30,600.00	26,520.00	26,520.00	183,600.00	
				Diagrama de barras												
				SUMA PARCIAL DE CADA HOJA EN PESOS	4,020.00	124,620.00	124,620.00	120,600.00	120,600.00	124,620.00	124,620.00	124,620.00	104,520.00	104,520.00	633,600.00	
				SUMA ACUMULADA EN LA ÚLTIMA HOJA EN PESOS	4,020.00	128,640.00	253,260.00	373,860.00	498,480.00	623,100.00	747,720.00	872,340.00	996,960.00	1,121,580.00	1,246,180.00	

6000200


 PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.
 ING. ALVARO ÁNGEL VARELA ORTEGA
 REPRESENTANTE LEGAL