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UNIDOS POR

CUAUHTEMOC

MUNICITIO DE LAS TRES CULTURAS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

ey

Cuahutémoc, Chih., 20 de Diciembre del 2023 Direccién de Obras Publicas
Departamento de Proyectos
Costos y Presupuestos

ING. CARLOS ESCARCEGA RAMOS No. de Oficio DOP-DP-OC-398/23

REPRESENTANTE LEGAL

Asunto: Autorizacion de Precios Extraordinarios

Con relacién a su escrito s/n de fecha 20 de Diciembre del 2023, relativo a la obra consistente en la “CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS
DIGNOS EN CD. CUAUHTEMOC CHIHUAHUA." , segiin contrato de obra No. MC-2317057-057-BIS-LP-2023.

Nos permitimos informarles que después de haberse efectuado la revision técnica correspondiente a los precios unitarios solicitados
fuera de catalogo, se anexa al presente relacién de los mismos debidamente aprobados.

Piso de ceramica lineal Santori Crema de 40.0 x 40.0 cms. Marca
Interceramic, boquilla de 4.00mm, colocado con adhesivos y boquilla

EXT-01 |marca Interceramic o similar, Incluye: materiales, mano de obra, m2 336.00 S 44758 | S 150,386.88
desperdicios y demds cargos derivados del uso de herramienta y
equipo.
Placa entrega de ldmina calibre 24 de 8" x 11.5" anclada a pared

EXT-02 |incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario pza 21.00 S 88338|S$ 1855098

para su correcta ejecucion.

Demolicion de concreto armado en losa de 4.00 x 4.00m, incluye:
demolicién a mano, carga de material producto de demolicién a
EXT-03 |mano, acarreo por interiores con botes a mano, retiro de material m2 32.00 $ 99314 | $ 31,780.48
producto de demolicién a banco de desperdicios y demds cargos
derivados del uso de herraienta y equipo.

NOTA: LOS PRECIOS NO AUTORIZADOS SON POR FALTA DE SOPORTE Y/O JUSTIFICAION

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION”
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ARQ. 0O MARTINEZ ROJAS ING. OSCAR DANIEL COTA K!’LLY
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DIERCTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
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2023, CENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO VILLA
2023, CIEN ANOS DEL ROTARISMO EN CHIHUAHUA
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BLVD. JORGE CASTILLO CABRERA NO. 1675. FRACC. LAS HUERTAS. C.P. 31557
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

“CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DIGNOS EN CD. CUAUHTEMOC CHIHUAHUA" , segtin contrato de obra No. MC-
2317057-057-BIS-LP-2023.

PRECIOS EXTRAORDINARIOS

Piso de ceramica lineal Santori Crema de 40.0 x 40.0 cms. Marca Interceramic, boquilla de
4.00mm, colocado con adhesivos y boquilla marca Interceramic o similar, Incluye:
materiales, mano de obra, desperdicios y demas cargos derivados del uso de herramienta
y equipo.

m2 336.00 | S 44758 |5 150,386.88

= Placa entrega de ldmina calibre 24 de 8" x 11.5" anclada a pared incluye: materiales, 21.00 s 88338 | S 18.550.98
: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucién. pza : ; facti

Demolicién de concreto armado en losa de 4.00 x 4.00m, incluye: demolicion a mano,
carga de material producto de demolicion a mano, acarreo por interiores con botes a
mano, retiro de material producto de demolicién a banco de desperdicios y demas cargos
derivados del uso de herraienta y equipo.

EXT-03 m2 32.00 $ 99314 | S 31,780.48




ING. OSCAR DANIEL COTA KELLY

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPALES
PRESENTES:

VAL

ANT

GRUPO

CUAU-057-201223-02
SOLICITUD DE REVISION DE PRECIOS EXTRAS

Chihuahua, Chih., a 20 de diciembre de 2023

En relacién al contrato de obra publica No. MC-2317057-057-BIS-LP-2023, relativo a los

trabajos consistentes en

CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DIGNOS EN CD.

CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, me dirijo a usted para hacer entrega de los precios extras EXT-
01 AL EXT-03 al respecto se entregan matrices para su revision y se solicita aprobacién de
PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS.

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio unitario

Total

EXT-01

Piso de cerdamica linea Satori Crema
de 40.0 X 40.0 cms. marca
Interceramic, boquilla de 4.00 mm,
colocado con adhescivos y boquilla
marca Interceramic o similar,
Incluye: materiales, mano de obra,
desperdicios y demds cargos
derivados del uso de herramienta y
equipo.

m2

336

S 447.58

$ 150,386.88

EXT-02

Placa entrega de lamina calibre 24 de
8" x 11.5" anclada a pared incluye:
materiales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

pza

21

S 883.38

$ 18,550.98

EXT-03

Demolicion de concreto armado en
losa de 4 x 4 m, Incluye: demolicion a
mano, carga de material producto de
demolicion a mano, acarreo por
interiores con botes a mano, retiro
de material producto de demolicidn
a banco de desperdicios y demas

m2

32

S 993.14

S 31,780.48




VALANT

GRUPO

herramienta y equipo.

cargos derivados del uso de ‘ ‘

SUBTOTAL| $ 200,718.34

IVA| $ 32,114.93

TOTAL| $ 232,833.27

Las Cantidades varian por cambio de proyecto.

Sin mas por el momento quedo en usted.

Atent

/7.

ING. CARL%CARCEGA RAMOS
REPRESENTANTE EN COMUN DE
GRUPO VALANT S.A.S DE C.V. EN ASOCIACION CON
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CHIHUAHUA CYC S.A DE C.V.




EXT-01 ORDEN DE CAMPO CONCEPTO EXTRAORDINARIO

CONTRATO No.:  MC-2317057-057-BIS-LP-2023

REFERENTE A:
OBRA: "Construccién de 18 Cuartos Dignos en Cd. Cuauhtémoc Chihuahua.”

CONTRATISTA: GRUPO VALANT S.A.S. DE C.V. EN ASOCIACION CON CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CHIHUAHUA CYC S.A. DEC.V.

RESIDENTE: ING. RENE ALBERTO CHAVEZ MENDOZA

CAUSA QUE DA ORIGEN AL CONCEPTO EXTRAORDINARIO

D CAMBIO DE PROYECTO I:] CAMBIO DE PROCEDIMIENTO POR OPERACION Y/O NECESARIO PARA
CONSTRUCTIVO CORRECTO FUNCIONAMIENTO

GENERALIDADES

1.- UBICACION [cd. cuauhtémoc Chihuahua.
4.- DESCRIPCION DEL Piso de ceramica linea Satori Crema de 40.0 X 40.0 cms. marca Interceramic, boquilla de 4.00 mm, colocado
CONCEPTO con adhescivos y boquilla marca Interceramic o similar, Incluye: materiales, mano de obra, desperdicios y

demas cargos derivados del uso de herramienta y equipo.

4.- UNIDAD m2

7.- JUSTIFICACION TECNICA  [Solicitado por supervision

ESTE CONCEPTO ES ADICIONAL Y ESTE CONCEPTO SUSTITUYEAOTRO Y
11.- ARECTACION - SOLO INCREMENTA EL COSTO DEL MODIFICA EL PRESUPUESTO

PRESUPUESTAL PRESUPUESTO

COSTO ADICIONAL AHORROS
CONCEPTO EXTRAORDINARIO CONCEPTO DE CATALOGO QUE NO SE EJECUTA

VOLUMEN TOTAL ESPERADO 336.00

PRECIO UNITARIO $ 447.58

IMPORTE TOTAL ESPERADO $150,386.88

PORCENTAJE DE AFECTACION
11.- AFECTACION EN TIEMPO Bl AcTivioap CRITICA [ AcTivipap NO CRITICA

MODIFICA EL PROGRAMA DE OBRA EN 20 DIAS ADICIONALES

11.- SOLICITANTE D CONTRATISTA D SUPERVISION EXTERNA - RESIDENTE DE OBRA DOPM D OTRO:

11.- DOCUMENTACION ANEXA MINUTA DE TRABAIO ] CROQUIS DEL CONCEPTO

NOTAS DE BITACORA D RENDIMIENTO DELOS MATERIALES

B
[
CROQUIS DE UBICACION D RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA D
O

/ FOTOGRAFIAS .
2 - Ay ! J{‘/

RE§IDENTE DEOBRA DOPM
ING. RENE ALBERTO CHAVEZ MENDOZA

7

A i
\ Y EFATURA BE PLANEACION
ING. CLAUDIA DE LAVEGA

N




MUNICIPIO CUAUHTEMOC DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES C

O BR A: Construccién de 18 Cuartos Dignes en Cd. Cuauhtémoc Chihuahua. "“‘:”‘""‘“
VALANT G"““
Sauhe FECHA DE INICIO: 14/sep./2023 LICITACION No. MC-2317057-057-BIS
FECHA DE TERMINO: 30/dic./2023 FECHA: 11/sep./2023
PLAZO DE EJECUCION: 108 DIAS NATURALES Péagina: 1/3
ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS (EXTRAS) ]
Clave: EXT-01 Unidad: m2
3 : E Cantidad 336.00
Piso de ceramica linea Satori Crema de 40.0 X 40.0 cms. marca Interceramic, bqquulla de 4.00 mm, extraordinaria:
S el NVl et il TR s, neno e R ik
Total extraordinario 150,386.88
| E | Clave TDescripci()n Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
CERAMICA EISO DE CERAMICA COSTA DEL SOL DE 40 X 40 m2 1.00000 139.00 139.00
M
BOQUILLA BOQUILLA Caja 0.05000 110.00 5.50
ADHESIVO ADHESIVO BLANCO saco 0.33333 155.00 51.67
Total de Materiales 196.17
Mano de Obra
+ CUAD6 CUADRILLA 6 DE 1 ALBANIL, 1 PEONES Y 1/20 jor
CABO
ALBA ALBANIL Jor 1.00000 782.97 782.97
PEON PEON Jjor 1.00000 578.65 578.65
CABO CABO Jjor 0.05000 782.97 7915
HERMEN HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.03000 1,400.77 42.02
EQSEG EQUIPO DE SEGURIDAD (%)mo 0.02000 1,400.77 28.02
SUMA 1,470.81
Cantidad: 0.12500 183.85
Total de Mano de Obra 183.85
Costo directo 380.02
Indirectos 8.86% 33.67
Subtotal 413.69
Financiamiento 0.18% 0.74
Subtotal 414.43
Utilidad 8.00% 33.15
Subtotal 447.58
Precio unitario 447.58
(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N. *)
GRUPO VALANT S.A.S. DE C.V. EN ASOCIACION CON CONSTRUCT:! MERCIALIZADORA DE CHIHUAHUA CYC S.A. DE C.V.
GVA-201014-9V3, CESCARCEGA@GRUPOVALANT.COM.MX ING. CARLOS ES GA RAMOS CCC-221123-JA0, CYCCHIH1 @GMAIL.COM

CALLE CEBU #7222 COL. AVICOLA | C.P. 31207

=i CALLE DOMINGUEZ DE MENDOZA #1313 COL. SAN FELIPE|
CHIHUAHUA, CHIH. (614)-324-1767 REPRESE! COMUN C.P. 31203 CHIHUAHUA,

CHIH. (614)-120-4984



INSTRUCTORA

MUNICIPIO CUAUHTEMOC DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES c

OBRA:C i6n de 18 Cuartos Dignos en Cd. Cuauhtémoc Chihuahua.

i ) /
VALANT = e
GrUPO
FECHA DE INICIO: 14/sep./2023 LICITACION No. MC-2317057-057-BIS
FECHA DE TERMINO: 30/dic./2023 FECHA: 1 1l!ﬂp..’2028
PLAZO DE EJECUCION: 108 DIAS NATURALES P‘glnn: 11/46

ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Clave: 1.11 Unidad: m2
: : i Volumen: 10.50
Demolicion y recuperacién de estructura simple construida en madera, tablones, lonas, laminas. Incluye: U.: 192.48

mano de obra, herramienta, equipo de seguridad. NOTA: los materiales quedaran bajo resguardo del

propietario, el precio unitario no considera reutilizacion de materiales Importe 2,021.04
| c [cave Descripcién | unidad Cantidad|  Costo unitario Total
Mano de Obra
+ CUAD6 CUADRILLA 6 DE 1 ALBAF.IIL, 1 PEONES Y 1/20 jor

CABO

ALBA ALBARIIL Jor 1.00000 782.97 782.97

PEON PEON Jor 1.00000 578.65 578.65

CABO CABO Jor 0.05000 782.97 39.15

HERMEN HERRAMIENTA MENOR (% )mo 0.03000 1,400.77 42.02

EQSEG EQUIPO DE SEGURIDAD (% )mo 0.02000 1,400.77 28.02

SUMA 1,470.81

Cantidad: 0.11111 163.42

Total de Mano de Obra 163.42

Costo directo 163.42

Indirectos 8.86% 14.48

Subtotal 177.90

Financiamiento 0.18% 0.32

Subtotal 178.22

Utilidad 8.00% 14.26

Subtotal 192.48

Precio unitario 192.48

(* CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. *)

GRUPO VALANT S.A.S. DE C.V. EN ASOCIACION CON CONS RUCTORF‘ COMERCIALIZADORA DE CHIHUAHUA CYC S.A. DE C.V.

GVA-201014.9V3, CESCARCEGA@GRUPOVALANT.COMMX ING. CARLOS ESCARCEGA RAMOS CCC-221123-JAD, CYCCHIH1@GMAIL.COM
oAl OL. AVICOLA | C.P. 31207 CALLE DOMINGUEZ DE MENDOZA #1313 COL. SAN FELIPE |
HUAHUA, CHIH. (614)-324-1767 REPRESENTANTE EN ( C.P. 31203 CHIHUAHUA, CHIH. (614)-120-4984

U
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EXT-02 ORDEN DE CAMPO CONCEPTO EXTRAORDINARIO

CONTRATO No.:  MC-2317057-057-BIS-LP-2023

REFERENTE A:
OBRA: "Construccién de 18 Cuartos Dignos en Cd. Cuauhtémoc Chihuahua."

CONTRATISTA: GRUPO VALANT S.A.S. DE C.V. EN ASOCIACION CON CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CHIHUAHUA CYC S.A. DEC.V.

RESIDENTE: ING. RENE ALBERTO CHAVEZ MENDOZA
W

CAUSA QUE DA ORIGEN AL CONCEPTO EXTRAORDINARIO

D CAMBIO DE PROYECTO |:| CAMBIO DE PROCEDIMIENTO POR OPERACION Y/O NECESARIO PARA
CONSTRUCTIVO CORRECTO FUNCIONAMIENTO

T e I e e e R e e R OO e O D N e )

GENERALIDADES

1.- UBICACION [Cd. Cuauhtémoc Chihuahua. |

4.- DESCRIPCION DEL Placa entrega de lamina calibre 24 de 8" x 11.5" anclada a pared incluye: materiales, mano de obra,
CONCEPTO herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

4.- UNIDAD [pza

7.- JUSTIFICACION TECNICA  [Solicitado porsupervisian

ESTE CONCEPTO ES ADICIONAL Y ESTE CONCEPTO SUSTITUYEAOTRO Y
11 ALCCIACION - SOLO INCREMENTA EL COSTO DEL MODIFICA EL PRESUPUESTO
PRESUPUESTAL PRESUPUESTO
COSTO ADICIONAL AHORROS
CONCEPTO EXTRAORDINARIO CONCEPTO DE CATALOGO QUE NO SE EJECUTA
VOLUMEN TOTAL ESPERADO 21.00
PRECIO UNITARIO $ 883.38
IMPORTE TOTAL ESPERADO $18,550.98
PORCENTAJE DE AFECTACION
11.- AFECTACION EN TIEMPO 3  AcTivipAD CRITICA B AcTvipAD NO CRITICA
MODIFICA EL PROGRAMA DE OBRA EN 0 DIAS ADICIONALES
11.- SOLICITANTE D CONTRATISTA I___I SUPERVISION EXTERNA . RESIDENTE DE OBRA DOPM |:| OTRO:
11.- DOCUMENTACION ANEXA MINUTA DE TRABAJD ] croauis beL concerTo [
NOTAS DE BITACORA D RENDIMIENTO DE LOS MATERIALES D
CROQUIS DE UBICACION D RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA D
FOTOGRAFIAS D
i
i E S
,7 E ‘ i
| l P | I
! AESIDENTE DEOBRA DOPM [ VIEF DE PLANEACION
| G. CARL EGA RAMOS | | ING. RENE ALBERTO CHAVEZ MENDOZA | . CLAUDIA DE LAVEGA

/// ghice




MUNICIPIO CUAUHTEMOC DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
\ O BR A: Construccion de 18 Cuartos Dignos en Cd. Cuauhtémoc Chihuahua. G"Y“”CTW
VALANT G’“‘”"“““’“’“
el FECHA DE INICIO: 14/sep./2023 LICITACION No. MC-2317057-057-BIS
FECHA DE TERMINO: 30/dic./2023 FECHA: 11/sep./2023
PLAZO DE EJECUCION: DIAS NATURALES Pagina: 2/3
ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS (EXTRAS)
Clave: EXT-02 Unidad: pza
> 3 3 Cantidad 21.00
Placa entrega de lamina calibre 24 de 8" x 11.5" anclada a pared incluye: materiales, mano de obra, extraordinaria:
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio unitario: 883.38
Total extraordinario 18,550.98
I C lCIave Descripcién Unidad Cantidadl Costo unitario | TotaIJ
Materiales
PLACENT PLACA ENTREGA CON LEYENDA SEGUN DATOS DE pza 1.00000 600.00 600.00
SUPERVISION, INCLUYE TODO LO NECESARIO {
PARA SU CORRECTA INSTALACION. Qox\ ZAChon
Total de Materiales 600.00
Mano de Obra
+ CUAD6 CUADRILLA 6 DE 1 ALBANIL, 1 PEONES Y 1/20 jor
CABO
ALBA ALBANIL Jor 1.00000 782.97 782.97
PEON PEON Jor 1.00000 578.65 578.65
CABO CABO Jor 0.05000 782.97 39.15
HERMEN HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.03000 1,400.77 42.02
EQSEG EQUIPO DE SEGURIDAD (%)mo 0.02000 1,400.77 28.02
SUMA 1,470.81
Cantidad: 0.10200 150.02
Total de Mano de Obra 150.02
Costo directo 750.02
Indirectos 8.86% 66.45
Subtotal 816.47
Financiamiento 0.18% 1.47
Subtotal 817.94
Utilidad 8.00% 65.44
Subtotal 883.38
Precio unitario 883.38

GRUPO VALANT S.A.S. DE C.V. EN ASOCIACION CON C

CHIHUAHUA, CHIH. (614)-324-1767

(* OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N. *)

MERCIALIZADORA DE CHIHUAHUA CYC S.A. DE C.V.

GVA-201014-9V3, CESCARCEGA@GRUPOVALANT.COM.MX ING. CARL! RAM
CALLE CEBU #7222 COL. AMCOLA | C.P. 31207 ; g alirts &

CCC-221123-JA0, CYCCHIH1@GMAIL.COM
CALLE DOMINGUEZ DE MENDOZA #1313 COL. SAN FELIPE|
C.P. 31203 CHIHUAHUA, CHIH. (614)-120-4984



MUNICIPIO CUAUHTEMOC DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES C
CON:

ISTRUCTORA

3 O B R A: Construccién de 18 Cuartos Dignos en Cd. Cuauhtémoc Chihuahua. Y,
VALANT e‘“‘”"""“
gt FECHA DE INICIO: 14/sep.i2023 LICITACION No. MC-2317057-057-BIS
FECHA DE TERMINO: 30/dic./2023 FECHA: 11/sep./2023
PLAZO DE EJECUCION. 108 DIAS NATURALES Pégina: 11/46
ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Clave: 1511 Unidad: m2
Volumen: 10.50
Demolicion y recuperacién de estructura simple construida en madera, tablones, lonas, laminas. Incluye: P.U.: 192.48
mano de obra, hen.-amienta_ equipo de segundgd NgTA los mat'enales quedaran bajo resguardo del Importe 2,021.04
propietario, el precio unitario no considera reutilizacién de materiales
[ c |cave Descripcién Unidad Cantidad|  Costo unitario Total
Mano de Obra
+ CUAD6 CUADRILLA 6 DE 1 ALBANIL, 1 PEONES Y 1/20 jor
CABO
ALBA ALBANIL Jor 1.00000 782.97 782.97
PEON PEON Jor 1.00000 578.65 578.65
CABO CABO Jor 0.05000 782.97 39.15
HERMEN HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.03000 1,400.77 42.02
EQSEG EQUIPO DE SEGURIDAD (%)mo 0.02000 1,400.77 28.02
SUMA 1,470.81
Cantidad: 0.11111 163.42
Total de Mano de Obra 163.42
Costo directo 163.42
Indirectos 8.86% 14.48
Subtotal 177.90
Financiamiento 0.18% 0.32
Subtotal 178.22
Utilidad 8.00% 14.26
Subtotal 192.48
Precio unitario 192.48
(* CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. *)
GRUPO VALANT S.A.S. DE C.V. EN ASOCIACION CON CONS RUC:C:I]I‘ gz%ERCIALlZADORA DE CHIHUAHUA CYC S.A. DE C.V.
GVA-201014-8V3, CESCARCEGA@GRUPOVALANT.COM.MX
ALz el iz Cou ORI v T REPRESENTANTE £ G}?:J:"S oS v RS o Tt

RO
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COTIZACION

Folio
BI- SPORT 2536
SHOCS
Atencion a: m
GRUPO VALANT o
Concepto Unidad Cantidad Precio Importe
Placa de aluminio sublimada pza 21 $600 $12,600
a colormedida de 8.5x11
Pulgadas
Subtotal: $12,600
IVA:  $2,016
Total: $14,616
CONDICIONES:

Tiempo de entrega 21 dias habiles.
Sujeto a disponibilidad de tallas
Cotizacion con vigencia de 30 dias naturales.

BF Sport Shoes. Av. Agustin Melgar 1301 local 6
Col. Las Granjas. CP. 31100 Tel. 614-3689324



EXT-03

CONTRATO No. :

REFERENTE A:

CONTRATISTA:

RESIDENTE:

ORDEN DE CAMPO CONCEPTO EXTRAORDINARIO

MC-2317057-057-BIS-LP-2023

OBRA: "Construccién de 18 Cuartos Dignos en Cd. Cuauhtémoc Chihuahua.”

GRUPO VALANT S.A.S. DE C.V. EN ASOCIACION CON CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CHIHUAHUA CYC S.A. DE C.V.

ING. RENE ALBERTO CHAVEZ MENDOZA

e e e i e SRR e e e ]

CAUSA QUE DA ORIGEN AL CONCEPTO EXTRAORDINARIO

D CAMBIO DE PROYECTO D CAMBIO DE PROCEDIMIENTO POR OPERACION Y/O NECESARIO PARA
CONSTRUCTIVO CORRECTO FUNCIONAMIENTO
GENERALIDADES
1.- UBICACION Cd. Cuauhtémoc Chihuahua.
4.- DESCRIPCION DEL Demolicion de concreto armado en losa de 4 x 4 m, Incluye: demolicion a mano, carga de material producto
CONCEPTO de demolicion a mano, acarreo por interiores con botes a mano, retiro de material producto de demolicion a

banco de desperdicios y demas cargos derivados del uso de herramienta y equipo.

4.- UNIDAD m2

7.- JUSTIFICACION TECNICA  |Solicitado porsupervision

ESTE CONCEPTO ES ADICIONAL Y ESTE CONCEPTO SUSTITUYEAOTRO Y
1.- AFECTACION - SOLO INCREMENTA EL COSTO DEL MODIFICA EL PRESUPUESTO

PRESUPUESTAL PRESUPUESTO

COSTO ADICIONAL AHORROS
CONCEPTO EXTRAORDINARIO CONCEPTO DE CATALOGO QUE NO SE EJECUTA

VOLUMEN TOTAL ESPERADO 32.00

PRECIO UNITARIO S 993.14

IMPORTE TOTAL ESPERADO $31,780.48

PORCENTAJE DE AFECTACION
11.- AFECTACION EN TIEMPO [ AcTivViDAD CRITICA B ~cTiviDAD NO CRITICA

MODIFICA EL PROGRAMA DE OBRA EN 0 DIAS ADICIONALES

11.- SOLICITANTE D CONTRATISTA E’ SUPERVISION EXTERNA - RESIDENTE DE OBRA DOPM I:l OTRO:

11.- DOCUMENTACION ANEXA MINUTA DE TRABAID [ croauis peL concerto |
NOTAS DE BITACORA ] RENDIMIENTO DELOS MATERIALES  [_]
croauis peUsicacion ] RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA  |__] /_\
rotocrarias [ /

: - P

ONTRATIST| RE IDENTE DEOBRA DOPM JWATURA LANEACION
ING. CARLOS ESCARCEGA ING. RE EALBERTO CHAVEZ MENDOZA ING CLAUDIA DE LAVEGA

5




f MUNICIPIO CUAUHTEMOC DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES c

\ j O BR A: Construccién de 18 Cuartos Dignos en Cd. Cuauhtémoc Chihuahua. "s';uc"c'“
- COMERCIALIZADORA
V A el N T FECHA DE INICIO: 14/sep./2023 LICITACION No. MC-2317057-057-BIS
FECHA DE TERMINO: 29/dic./2023 FECHA: 11/sep./2023
PLAZO DE EJECUCION: 107 DIAS NATURALES Pagina: 3/3
ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS (EXTRAS) 4[
Clave: EXT-03 Unidad: m2
Cantidad 32.00
Demolicion de concreto armado en losa de 4 x 4 m, Incluye: demolicion a mano, carga de material extraordinaria:
e o e oo unkats
E Total extraordinario 31,780.48
l C ]CIave lDescripcién Unidad 1 Cantidad Costo unitario Totill
Mano de Obra
+ CUAD6  CUADRILLA 6 DE 1 ALBANIL, 1 PEONES Y 1/20 CABO jor
ALBA ALBANIL Jjor 1.00000 782.97 782.97
PEON PEON Jjor 1.00000 578.65 578.65
CABO CABO Jjor 0.05000 782.97 39.15
HERMEN HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.03000 1,400.77 42.02
EQSEG  EQUIPO DE SEGURIDAD (%)mo 0.02000 1,400.77 28.02
SUMA 1,470.81
Cantidad: 0.37500 55155
Total de Mano de Obra 551.55
Auxiliares
RETIESC RETIRO DE ESCOMBRO DE LA OBRA A BANCO DE viaje 0.08333 3,500.00 291.66
DESPERDICIOS
Total de Auxiliares 291.66
Costo directo 843,21
Indirectos de oficina 8.86% 74.71
Subtotal 917.92
Financiamiento 0.18% 1.65
Subtotal 919.57
Utilidad 8.00% 73.57
Subtotal 993.14
Precio unitario 993,14

(* NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N. *)

CCC-221123-JA0, CYCCHIH1@GMAIL.COM
CALLE DOMINGUEZ DE MENDOZA #1313 COL. SAN FELIPE|
C.P. 31203 CHIHUAHUA, CHIH. (614)-120-4984

GVA-201014-9V3, CESCARCEGA@GRUPOVALANT.COM.MX
CALLE CEBU #7222 COL. AVICOLA| C.P. 31207
CHIHUAHUA, CHIH. (614)-324-1767




VALANT

MUNICIPIO CUAUHTEMOC DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

0 B R A: Construccién de 18 Cuartos Dignos en Cd. Cuauhtémoc Chihuahua.

CONSTRUCTORA
CV
COMERCIALIZADORA

)

Seee? FECHA DE INICIO: 14/sep./2023 LICITACION No. MC-2317057-057-BIS
FECHA DE TERMINO: 29/dic./2023 FECHA: 11/sep./2023
PLAZ0 DE EJECUCION: 107 DIAS NATURALES Péagina: 3/3
ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS (EXTRAS)
Clave: EXT-03 Unidad: //Iosa
Demolicion de concreto armado en losa de 4 x 4 m, Incluye: demolicion a mano, carga de material E:Qggfgmaﬁa: 2y
producto de demolicion a mano, acarreo por interiores con botes a mano, retiro Qe material _producto de Pranio Lritaric: 14.516.27
demolicién a banco de desperdicios y demas cargos derivados del uso de herramienta y equipo. ST 29:03254
I C |C!ave Descripcién I Unidad Cantidad Costo unitario Total
Mano de Obra
+ CUAD6 CUADRILLA 6 DE 1 ALBANIL, 1 PEONES Y 1/20 jor
CABO
ALBA ALBANIL Jor 1.00000 782.97 782.97
PEON PEON Jor 1.00000 578.65 578.65
CABO CABO Jor 0.05000 782.97 39.15
HERMEN HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.03000 1,400.77 42.02
EQSEG EQUIPO DE SEGURIDAD (% )mo 0.02000 1,400.77 28.02
SUMA 1,470.81
Cantidad: 6.00000 8,824.86
Total de Mano de Obra 8,824.86
Auxiliares
RETIESC RETIRO DE ESCOMBRO DE LA OBRA A BANCO DE viaje 1.00000 3,500.00 3,500.00
DESPERDICIOS
Total de Auxiliares 3,500.00
Costo directo 12,324.86
Indirectos de oficina | 8.86% 1,091.98
Subtotal R A : : 13,416.84
Financiamiento Ny . 3= 0 0.18% 24.15
Subtotal Ve _ : 13,440.99
Utilidad VY % AT 8.00% 1,075.28
Subtotal R\ © 14,516.27
Precio unitario &Q : 14,516.27

GVA-201014-9V3, CESCARCEGA@GRUPOVALANT.COM.MX
CALLE CEBU #7222 COL. AVICOLA | C.P. 31207

CHIHUAHUA, CHIH. (614)-324-1767

(* CATORCE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 27/100 M.N. *)
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O BR A: Construccién de 18 Cuartos Dignos en Cd. Cuauhtémoc Chihuahua. NSTRUCTORA

MUNICIPIO CUAUHTEMOC DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
: j Gvc
VALANT COMERCIALIZADORA

GRUPO
FECHA DE INICIO: 14/sep./2023 LICITACION No. MC-2317057-057-BIS
FECHA DE TERMINOC: 30/dic./22023 FECHA: 11/sep./2023
PLAZO DE EJECUCION: 108 DIASNATURALES Pagina: 3/3

ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS (EXTRAS)

Clave: EXT-03 Unidad: losa
Demolicion de concreto armado en losa DE 4 x 4 m, Incluye: demolicion a mano, carga de material ;r;ggfgnaria: eX
prodycto de demolicion a mano, retiro de material producto de demolicién a banco de desperdicios y Precio UREarc: 14 516.27
demas cargos derivados del uso de herramienta y equipo. Total Sxactdinario 29: 032.54
I c | Clave Descripcién Unidad Cantidad Costo unitarior Total
Mano de Obra
+ CUAD6 CUADRILLA 6 DE 1 ALBANIL, 1 PEONES Y 1/20 jor
CABO
ALBA ALBANIL Jor 1.00000 782.97 782.97
PEON PEON Jor 1.00000 578.65 578.65
CABO CABO Jor 0.05000 782.97 39.15
HERMEN HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.03000 1,400.77 42.02
FQSEG EQUIPO DE SEGURIDAD (%)mo 0.02000 1,4900.77 28.02
SUMA 1,470.81
Cantidad: 6.00000 8,824.86
Total de Mano de Obra =.5055 -8,824.86
Auxiliares f;'jp 209-<L
RETIESC RETIRO DE ESCOMBRO DE LA OBRA A BANCO DE viaje 1.00000 3,500.00 3,500.00
DESPERDICIOS
Total de Auxiliares 3,500.00
Costo directo 12,324.86
Indirectos 8.86% 1,091.98
Subtotal 13,416.84
Financiamiento 0.18%¥ 24.15
Subtotal 13,440.99
Utilidad 8.00%" 1,075.28
Subtotal 14,516.27
Precio unitario 14,516.27
10,342

(* CATORCE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 27/100 M.N. ) ol

GRUPO VALANT S.A.S. DE C.V. EN ASOCIACION CON CONSTRUCTOR, MERCIALIZADORA DE CHIHUAHUA CYC S.A. DEC.V.

GVA-201014-9V3, CESCARCEGA@GRUPOVALANT,COM.MX ING. C ERGA RAMOS C€CC-221123-JAD, CYCCHIH @GMAIL.COM
CALLE CEBU #7222 COL. AMICOLA I C.P. 31207 CDN{U\T CALLE DOMINGUEZ DE MENDOZA #1313 COL. SAN FELIPE |
REP P C.P. 31203 CHIHUAHUA, CHIH. (614)-1204984

CHIHUAHUA, CHIH. (614)-324-1767



INSTRUCTORA

MUNICIPIO CUAUHTEMOC DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES C
ol

\ j 0 B R A: Construccién de 18 Cuartos Dignos en Cd. Cuauhtémoc Chihuahua. Y
V A L A N T ‘CDM!HCIN.IZABDM
GRUPO
FECHA DE INICIO: 14/sep./2023 LICITACION No. MC-2317057-057-BIS
FECHA DE TERMINO: 30/dic./2023 FECHA: 11/sep./2023
PLAZO DE EJECUCION: 108 DIAS NATURALES Pagina: 11/46

ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Clave: 1.11 Unidad: m2
: x Volumen: 10.50
Demolicion y recuperacion de estructura simple construida en madera, tablones, lonas, laminas. Incluye: P.U.: 192.48

mano de obra, herramienta, equipo de seguridad. NOTA: los materiales quedaran bajo resguardo del

propietario, el precio unitario no considera reutilizacién de materiales Importe 2,021.04
| c |cave Descripcién | unidad | Cantidad|  Costo unitario Total
Mano de Obra
+ CUAD6 CUADRILLA 6 DE 1 ALBANIL, 1 PEONES Y 1/20 jor
( SR
ALBA ALBANIL Jor 1.00000 782.97 782.97
PEON PEON Jor 1.00000 578.65 578.65
CABO CABO Jor 0.05000 782.97 39.15
HERMEN HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.03000 1,400.77 42.02
EQSEG EQUIPO DE SEGURIDAD (% )mo 0.02000 1,400.77 28.02
SUMA 1,470.81
Cantidad: 0.11111 163.42
Total de Mano de Obra 163.42
Costo directo 163.42
Indirectos 8.86% 14.48
Subtotal 177.90
Financiamiento 0.18% 0.32
Subtotal 178.22
Utilidad 8.00% 14.26
Subtotal 192.48
( Precio unitario 192.48
3 (* CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. *)
I/
GRUPO VALANT S.A.S. DE C.V. EN ASOCIACION CON CONSTRUCTORA ERCIALIZADORA DE CHIHUAHUA CYC S.A. DE C.V.
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