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Convenio Modificatorio Por Monto al
Contrato de Obra Pulblica No. MC-
2317057-057-BIS-LP-2023

CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO MC-2317057-057-BIS-LP-2023, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE
CUAUHTEMOC, REPRESENTADO POR LAS C.C. LIC. RAFAEL ERNESTO CAVAZOS
ARAGON, L.C. M.I. PATRICIA RAMIREZ CEBALLOS, C.P. HERIBERTO GONZALEZ
ANDUJO, ING. OSCAR DANIEL COTA KELLY, MTRA. LOURDES MENDOZA
RODRIGUEZ Y LA C. SAYRA NATALIA CEPEDA CHAVEZ, EN SUS CARACTERES
DE SECRETARIO MUNICIPAL, TESORERA MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES, REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISION DE
HACIENDA Y REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO” Y POR
LA OTRA PARTE LA ASOCIACION DE LA EMPRESA MORAL DENOMINADA GRUPO
VALANT S.A.S. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. CARLOS ESCARCEGA
RAMOS Y LA PERSONA MORAL CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
CHIHUAHUA CYC S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
COMO “EL CONTRATISTA”, Y CONJUNTAMENTE COMO “LAS PARTES”, QUIENES
SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
I. DECLARAN “LAS PARTES”:

1.1.- Que, con fecha 20 de septiembre del 2023, se celebré el Contrato de obra Publica a
Precios Unitarios y Tiempo determinado No. MC-2317057-057-BIS-LP-2023, entre el
Municipio de Cuauhtémoc y el contratista “GRUPO VALANT S.A.S de C.V.”, para la
ejecucion de los trabajos de “CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DIGNOS EN CD.
CUAUHTEMOC, CHIH.” con un importe de $ 1,654,132.17 (UN MILLON SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.),, sin
incluir el Impuesto al Valor Agregado y un periodo de ejecucion de 108 dias naturales,
iniciando el 25 de Septiembre del 2023 hasta el 10 de Enero del 2023.

1.2.- con fecha 11 de octubre del 2023 se realizo el acuerdo de diferimiento por pago de
anticipo, teniendo nueva fecha de terminacion el dia 27 de enero del 2024
Il DECLARA “EL MUNICIPIO”:

Il.1.- Debido a que durante el proceso de supervisién de la obra se requirié realizar
trabajos extraordinarios no contemplados en el catalogo original y necesarios para la
correcta funcionalidad de la construccion. \

LISTADO DE CONCEPTOS ADICIONALES: =
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Clave Descripcién Volumen
original
EXT- | Piso de ceramica linea satorini crema 336 m2
01 de 40 x 40 cms. Marca Interceramic .

boquilla de 4 mm, colocado con
adhesivos y boquilla marca
Interceramic o similar. Incluye mano
de obra, mateniales, desperdicios y
demads cargos derivados del uso de
herramientas y equipos

I.2.- Que, para la ejecucion de los trabajos antes descritos, se cuenta previamente con
los recursos financieros suficientes para cubrir el importe de los mismos, provenientes del
oficio de autorizacion TM-699/2023, con No. de Obra 2317057, de fecha 20 de Julio del
2023, por un importe de $ 2,126,892.16 (Dos millones ciento veinte y seis mil
ochocientos noventa y dos pesos 16/100 M. N.) emitido por la Tesoreria del Municipio
de Cuauhtémoc, Chih.

I1.3.- Que para la ejecucion de los trabajos anteriormente descritos, no se requiere una
ampliacion en tiempo.

I1.4.- Lo anteriormente descrito, con base y sustento en el Dictamen Técnico de fecha 20
de diciembre de 2023, elaborado por el Supervisor Ing. René Alberto Chavez
Mendoza.

I.5.- Que Con fecha 20 de diciembre del 2023, el Director de Obras Publicas del
Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, el Ing. Oscar Daniel Cota Kelly, con fundamento
en el articulo 80 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Chihuahua, emitié el Acuerdo que autoriza la elaboracion del presente
Convenio.

Por los motivos anteriormente expuestos y en virtud de que no existe impedimento legal
alguno para celebrar el presente Convenio modificatorio, “LAS PARTES” manifiestan que
estan conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se
disponen en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. Al amparo del presente convenio “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL
CONTRATISTA” llevar a cabo las variaciones de cantidades de obra y conceptos
no previstos en el catalogo original que se describen en la fraccion 1.2 de las
Declaraciones del presente convenio, los cuales son necesarios para concluir los

trabajos consistentes en la “CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DIGNOS EN CD.
CUAUHTEMOC, CHIH.”

SEGUNDA.- E| importe de los trabajos del presente convenio es por la cantidad de
$208,098.84 (DOSCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.),

cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, lo que representa un incremento del
- /’ ar;
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10.85% del monto originalmente pactado, cantidad que sumada con la inicialmente
contratada nos da total de $2,126,892.16 (DOS MILLONES CIENTO VEINTE Y SEIS
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 16/1 00M.N.) cantidad que incluye I.V.A

TERCERA.- Para la ejecuciéon de los trabajos descritos en la fraccion [1.2 de las
Declaraciones del presente convenio, no se requiere un plazo adicional, por lo que “EL
CONTRATISTA” se obliga a realizarlos a la fecha de término establecida en el contrato
original.

CUARTA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a modificar las garantias
otorgadas anteriormente respecto de las obligaciones contraidas en el contrato original,
para lo cual a la firma del presente documento debera entregar la garantia adicional, bajo
los mismos términos y condiciones establecidas en el contrato original, debiendo ademas
estipularse que dicha garantia es conjunta, solidariamente e inseparable de la otorgada
para el contrato original.

QUINTA.- Quedan vigentes en su totalidad el resto del clausulado del contrato original, en
todo lo que no contravenga a lo estipulado en el presente Convenio.

SE CELEBRA EL PRESENTE INSTRUMENTO CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTICULOS 80 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y 116 DE SU REGLAMENTO,
FIRMANDOSE EN LA CIUDAD DE CUAUHTEMOC, CHIH., A LOS 20 DIiAS DEL MES
DE DICIEMBRE DEL 2023

—<EL MUNICIPIO”

SECRETARIO MUNICIPAL
e

—
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L.C. M.l. PATRICIA RAMIREZ CEBALLOS
TESORERA MUNICIPAL.
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ING. OSCAR DANIEL COTA/KELLY
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

DES MENDOZ DRIGUEZ
REGIDORA PRES ENTE DE LA COM ON DE HACIENDA

| </
C. SAYRA A&TA A CEPEDA CHAVEZ
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO
E OBRA PUBLICA NO. MC-2317057-057-BIS-LP- 2023, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC Y
GRUPO VALANT S.A.S. DE C.V. CELEBRADO EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.



DICTAMEN TECNICO

En cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 80 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, y en el Articulo 116 de su
Reglamento, se emite el presente “DICTAMEN TECNICO” para la formalizaciéon de un
Convenio Modificatorio en monto al Contrato de Obra Publica No. MC-2317057-057-BIS-
LP-2023, que tiene por objeto la “CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DIGNOS EN CD.
CUAUHTEMOC, CHIH.” segun los antecedentes, hechos, conclusiones y fundamento
legal descritos a continuacion:

ANTECEDENTES:

Que, con fecha 20 de septiembre del 2023, se celebr6 el Contrato de obra Publica a
Precios Unitarios y Tiempo determinado No. MC-2317057-057-BIS-LP-2023, entre el
Municipio de Cuauhtémoc y el contratista “GRUPO VALANT S.A.S de C.V.”, para la
ejecucion de los trabajos de “CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DIGNOS EN CD.
CUAUHTEMOC, CHIH.” con un importe de $ 1,654,132.17 (UN MILLON SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.),, sin
incluir el Impuesto al Valor Agregado y un periodo de ejecucion de 108 dias naturales,
iniciando el 25 de Septiembre del 2023 hasta el 10 de Enero del 2023.

HECHOS:

Debido a que durante el proceso de supervision de la obra se requirié realizar trabajos
extraordinarios no contemplados en el catalogo original y necesarios para la correcta
funcionalidad de la construccién.

LISTADO DE CONCEPTOS ADICIONALES:

Clave Descripcion Volumen
original
EXT- | Piso de ceramica linea satorini crema 336 m2
01 de 40 x 40 cms. Marca Interceramic .
boquilla de 4 mm, colocado con
adhesivos y boquilla marca
Interceramic o similar. Incluye mano
de obra, materiales, desperdicios y
demds cargos derivados del uso de
herramientas y equipos

Que, para la ejecucion de los trabajos antes descritos, se cuenta previamente con los
recursos financieros suficientes para cubrir el importe de los mismos, provenientes del
oficio de autorizacién TM-699/2023, con No. de Obra 2317057, de fecha 20 de Julio del
2023, por un importe de $ 2,126,892.16 (Dos millones ciento veinte y seis mil
ochocientos noventa y dos pesos 16/100 M. N.) emitido por la Tesoreria del Municipio
de Cuauhtémoc, Chih.

Que las modificaciones antes sefialadas no implican variaciones sustanciales y de
realizarse, propiciarian que la obra sea mas funcional a como se planed originalmente.
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DICTAMEN TECNICO

CONCLUSIONES:

De los hechos descritos anteriormente, la Direccion de Obras Publicas del Municipio de
Cuauhtémoc, Chih., considera pertinente la elaboracién de un convenio Modificatorio en
monto por la cantidad de $208,098.84 (Doscientos ocho mil noventa y ocho pesos
84/100 M.N.) cantidad que incluye el I.V.A., lo cual representa el 10.85% del importe
contratado originalmente, que sumado con el monto contratado originaimente da un
monto de $2,126,892.16 (Dos millones ciento veinte y seis mil ochocientos noventa y
dos pesos 16/100M.N.) cantidad que incluye I.V.A.

FUNDAMENTO LEGAL:

Con base a los articulos 80 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Chihuahua y 116 de su Reglamento, se funda y motiva el Presente
Dictamen Técnico para la formalizacion del Convenio Modificatorio en monto para el
Contrato de Obra Publica No. MC-2317057-057-BIS-LP-2023.

Cuauhtémoc, Chih., a 20 de Diciembre del 2023.

Ing. Rene Alberto Chavez Mendoza
Supervisor de Obras Publicas Municipales
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